

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Sixhavenpark planning**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 23, 2023 at 12:13:17 PM CET

Heren,
Ik zou alvast ook wat verder willen kijken;

@5.1, 2, e 5.1, 2, e kan jij aangeven wat de stappen en doorlooptijden zijn van de stappen die jij moet doorlopen? Omdat het niet het grootste project is en het meeste in essentie niet ter discussie staat, kunnen we wat mij betreft, vanaf dat het ontwerp bij onze ambtelijk opdrachtgever is geweest, 5 of 12 dec, de uitvoering gaan voorbereiden.

Op deze manier krijgen we meer zicht op wanneer er uitgevoerd kan gaan worden, of er al bestellingen voor bomen oid kunnen worden geplaatst etc. Ik wil niet wachten totdat we de hele bestuurlijke rituele dans hebben gedaan.

Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 9 november 2023 11:35
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Sixhavenpark planning

Heren,
Hieronder even op een rijtje de stappen die we nog moeten doorlopen tot het einde van dit jaar. In 2024 kunnen we dan hopelijk beginnen met het technisch DO. De eerste twee stappen zijn al uitvoering: 5.1, 2, e werkt momenteel het ontwerp uit obv de laatste bewonersbijeenkomst en ik heb het project aangemeld voor het beheertoetsoverleg (tweede bezoek). Hopelijk kunnen we daarna snel door met de raming en het bestuurlijk traject.

Ontwerp:	Data:
Aanpassen ontwerp obv laatste bewonersbijeenkomst	Uiterlijk 7-11-2023
Toetsen ontwerp in beheertoetsoverleg (BAP)	21-11-2023; ontwerp aanleveren uiterlijk 7-11-2023
Toetsteam OR&M doorlopen	5-12-2023; ontwerp aanleveren uiterlijk 21-11-2023
Aanpassingen ontwerp obv toetsmomenten + raming	29-11-2023
Ontwerp en raming vaststellen in opdrachtgeversoverleg	5-12-2023
DO vaststellen in staf portefeuillehouder	11-12-2023
DO vaststellen in DB en voorleggen in SD-commissie	2024
Laatste aanpassingen ontwerp, technisch DO uitwerken, bestek, aanbesteden etc.	2024

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

5.1, 2, e **PMB**
Gemeente Amsterdam