

Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv

Afwezig 5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e – gemeente Amsterdam

Datum Donderdag 24 november 2022
9:30 t/m 11:00 uur

Voorzitter 5.1, 2, e
Notulist 5.1, 2, e

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie Al 2018-0115

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e heet alle aanwezigen welkom.

5.1, 2, e deelt mee dat 5.1, 2, e gesloten is vanaf kerst t/m week 1 2023, er zal in geval van nood wel een calamiteitenteam aanwezig zijn. 5.1, 2, e is daarvoor bereikbaar op zijn 06 en kan direct acties inzetten.

2 Notulen en actielijst vergadering

Actielijst is behandeld, zie bijlage.

3 Voortgangsrapportage

- Financieel

Er zijn geen financiële zaken besproken

Mutaties m2 verschillen bespreken

- Gegevens arealen van gem. Amsterdam zijn aangeleverd. 5.1, 2, e doet een voorstel voor een overleg om de verschillen Q1 en Q2 2022 te bespreken.

- Maandrapportage

Zoals eerder besproken zal 5.1, 2, e voor dit jaar werken aan een overzichtelijker format voor de maandrapportage

4 Voortgang werkzaamheden

Vrije Geer

- Werkzaamheden zijn volledig afgerond, Termijnstaat is opgesteld en wacht op beoordeling ^{5.1, 2, e}

Werkzaamheden ecologie

- ^{5.1, 2, e} heeft een rondgang gedaan voor mogelijke locaties voor een oeverwaluwand. Rapport met voorstellen volgt.

Stavaza de slenk

- Offerte voor betreffende werkzaamheden is opgesteld. ^{5.1, 2, e} zal beoordelen of de uitvraag nog steeds voldoet aan de offerte die is aangeboden.

Maaien watergangen

- ^{5.1, 2, e} heeft de financiële omvang van dit werk in 2021/2022 aangeboden. Op basis daarvan het verzoek om de werkzaamheden voor 2022/2023 in te plannen.

5 Mutaties en oppervlakten

- ^{5.1, 2, e} verzoekt tot het aanleveren van een kaart van het huidige areaal met de verschillende beheertypen die worden toegepast. – Actie ^{5.1, 2, e}

6 Overige zaken

- Maaien middenberm n200: De middenberm van de N200 is gemaaid door een onbekende partij. ^{5.1, 2, e} zal achteraan gaan wie dit was zodat in het vervolg hier geen miscommunicatie over ontstaat omtrent degradatie areaal.

7 V&G, MVO en veiligheidsladder

- Geen meldingen bekend van schaden en/of bijna-ongevallen.
- Het verzoek van ^{5.1, 2, e} is om dit agendapunt voortaan voorop aan de agenda te behandelen

8 Rondvraag

Geen opmerkingen.

9 Afsluiting

- ^{5.1, 2, e} stelt dat er mogelijkheden zijn om een studentenonderzoek binnen het SLA ecologieproject op te starten. ^{5.1, 2, e} zal nagaan of dit binnen de gem. Amsterdam draagvlak heeft. ^{5.1, 2, e} zal dit met de school verder afstemmen.

ACTIELIJST

Zie pagina 3&4

1. Actielijst en documentenlijst							
1.1 Actielijst							SLA Ecologisch beheer Perceel 1 - contract AI 2018 - 0115
2020 en 2021							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
2022							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
50	27-1-2022	5.1, 2, e	inplannen periodieke prestatiemeting	5.1, 2, e	Open		<p>toelichting stavaza vlgS BV 24 nov 2022</p> <p>07-04-22: 5.1, 2, e 31 dit in gang zetten 17-05-22: idem 05-07-22: idem (NB 5.1, 2, e 5.1, 2, e uitnodigen) 25-08-22: 5.1, 2, e geeft aan 2 x prestatiemeting te hebben ingevuld; 5.1, 2, e gaat intern bij 5.1, 2, e na waar/door wie de meldingen daarvan zijn ontvangen 22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e 24-11-22: idem</p>
55	27-1-2022	5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1, 2, e 17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren; 5.1, 2, e zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1, 2, e 05-07-22: idem 25-08-22: idem 5.1, 2, e 22-09: A ligt bij 5.1, 2, e B is akkoord 24-11-2022: Uitvoer staat gepland op jan '23, offerte moet nog worden goedgekeurd</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door 5.1, 2, e voorgestelde locatie (buiten areaal) 17-05-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32) 05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022 25-08-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maken een afspraak om locatie te zoeken; 5.1, 2, e gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie 22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e 24-22-2022: Dubbele buurt lijkt geschikt voor toepassing begrazing, starten kas medio april. 5.1, 2, e zal contact opnemen met herder. 5.1, 2, e kijkt naar mogelijkheden om een groter areaal met route vast te stellen.</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: 5.1, 2, e zal schriftelijk aangeven wat er in door 5.1, 2, e gevolgde procedure niet goed is gedaan; 5.1, 2, e stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur 14-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e 19-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e 17-05-22: 5.1, 2, e zal dit nogmaals intern uitzoeken 05-07-22: wordt meegenomen in verrekening arealen 2020 en 2021 zodra mutaties door 5.1, 2, e zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding 25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1, 2, e en 5.1, 2, e akkoord 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen 22-09: bespreking 5.1, 2, e en 5.1, 2, e plannen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e erbij 23-09: 5.1, 2, e heeft mail met voorstel datums gestuurd naar 5.1, 2, e 24-11-2022: stukken zijn ontvangen 5.1, 2, e plant nieuw gesprek in om dit af te ronden</p>
70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open		<p>28-04-22: te behandelen in BV (gips niet door) 17-05-22: ligt ter beoordeling bij 5.1, 2, e 05-07-22: idem 25-08-22: idem 22-09: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken 24-11-22: zal worden toegepast bij de ecologische omvorming van het Zwarte pad.</p>

71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel Veldleeuwrik	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: vraag om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland</p> <p>05-07-22: , ecoloog van heeft contact met Recreatieschap NH; wordt vervolgd</p> <p>25-08-22: BV heeft contact gehad met Recreatieschap; locatie is geen optie; er volgt een rapportage van</p> <p>22-09: op een nieuwe locatie, Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden er lijken er opnieuw naar.</p> <p>24-11-22: Etnaweg is mogelijk geschikte locatie, alleen zal dit worden gebruikt als opslag voor een project. zal laten weten voor hoe lang.</p>
72	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel VICOE	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: zou graag voorbeeld zien --> actie</p> <p>05-07-22: zal afspraak maken met</p> <p>25-08-22: maakt afspraak met om een locatie te bezoeken waar dit wordt toegepast</p> <p>22-09: actie ligt bij om contact op te nemen met in locatie te bezoeken</p> <p>24-11-22: Er zijn geen geschikte voorbeelden van het toepassen van VICOE gevonden.</p>
76	17-5-2022	5.1, 2, e	Meetlocaties delen met	5.1, 2, e	Open	<p>17-05-22: dit was actiepunt 40; heropend zal de 10 meetlocaties alsnog ontvangen van TK</p> <p>05-07-22: zal deze nog aanleveren (5.1, 2, e)</p> <p>25-08-22: levert voorstel uiterlijk 1 of 2 september aan</p> <p>22-09: stemt dit af met 5.1, 2, e zal GPS-coördinaten aanleveren bij</p> <p>24-11-22: Coördinaten zijn aangeleverd maar konden niet worden ingelezen door zal de coördinaten als tekstbestand aanleveren</p>
82	5-7-2022	5.1, 2, e	zaadseel Naritaweg	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bij schaduw); neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij</p> <p>24-11: idem</p>
84	5-7-2022	5.1, 2, e	vleermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem zal mail met locaties (aangegeven door BV) doorsturen naar</p> <p>24-11-22: voorstel is verstuurd al dit beoordelen</p>
86	22-9-2022	5.1, 2, e	bokashi	5.1, 2, e	Open	<p>30 aug 2022: zien De Grote Baak als goede locatie voor bokashi; neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij</p> <p>24-11-22: De Bretten lijkt een geschikte locatie. Bij akkoord van de nieuwe contactpersoon de Grote Braak zal de bokashi worden aangelegd actie</p>