

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Update pilot knip Weesperstraat

Dank 5.1.2.e voor jouw opmerkingen.

- 1.. Goed punt over de Ring A10, zijn daar werkzaamheden? @ 5.1.2.e @ 5.1.2.e @ 5.1.2.e zijn er dan werkzaamheden op de A-10 Noord, Oost of Zuid (Zuidas) gepland?
2. Oosterdokskade/Oostertoegang: dank voor het expliciet maken van het raakvlak: Kattenburgerstraat krijgt het dus extra voor zijn kiezen, merkbaar op de kruising Piet Heinkade-Kattenburgerstraat. Nemen we mee in het gesprek.
3. Aandacht voor het Rhijnspoorplein, nemen we mee
4. risico voor vastlopen S100 bij incident op oostelijk deel S100, neem ik ook mee.
5. ik geef deze ook mee, al denk ik dat pilot zo lang niet zal willen wachten. Maar als ze niet willen wachten, zullen ze zich goed bewust moeten zijn van knelpunt Kattenburgerstraat.

Ik ben er nog niet helemaal uit hoe dit verder besproken wordt. Ga ik achteraan.

Zijn er nu mensen bij VM die al betrokken zijn?

Hart gr.

5.1.2.e

5.1.2.e

Stadsregie

Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e

5.1.2.e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

Uitvoeringsprogramma: <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeftte aan een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 12:15

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Update pilot knip Weesperstraat

Dag 5.1.2.e

Misschien heb je het al gedaan, maar ik zou ook graag willen weten of er werkzaamheden op Ring A10 zijn. Dat zal dan namelijk voor veel verkeer de alternatieve route worden.

Ik mis in het lijstje, tenzij dat onder punt 3 valt, de werkzaamheden Oosterdokskafe/Oostertoegang. Dit is een volledige stremming waarbij de alternatieve route via de Kattenburgerstraat gaat lopen. Dit is nou net één van de wegen die ook veel drukker zal worden agv de Knip Weesperstraat. Een reeds uitgevoerde modelberekening laat zien dat dan een (groot) knelpunt gaat ontstaan bij het kruispunt (Piet Heinkade-Kattenburgerstraat).

Op zich zou het mogelijk gunstig kunnen zijn voor de doorstroming als er samenvallend is met de werkzaamheden Stadhouderskade-Van Woustraat (5). Maar hier zijn dan wel omleidingsroutes bij van toepassing. Wellicht komt dit allemaal samen op het Rhijnspoorplein, een heel belangrijk aandachtspunt mbt verwijzingen van het verkeer.

Omdat de Stadhouderskade gestremd is én ook de Wielingstraat/Diepenbroekstraat kan er met de knip erbij in het geval van incident op het oostelijke deel van de S100 de stad goed vastlopen. Het netwerk is dan niet erg robuust meer. De NHD zullen daar ook wel een mening over hebben.

Volgens mij willen we met de pilot een zo goed mogelijk beeld krijgen wat er met de verkeersstromen gaat gebeuren en waar dat dan toe leidt. Ikzelf denk niet dat dit in de situatie in jun/jul het geval zal zijn, en dat zou zonde zijn. Op basis van mijn analyses zou een uitstel tot na gereedkomen van de Oostertoegang het meest ideale zijn. Dat is (inderdaad) ver weg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Team Verkeerstactiek
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Weesperstraat 113
1018 VN, Amsterdam
www.amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 9:49

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Update pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2.e ik heb voor nu 2 opmerkingen:

- Er zal goed gecommuniceerd moeten worden met de afdeling die de route zwaar- en bouwverkeer toetst. Weesperstraat is ook zo'n vast route stad in voor projecten in het centrum. Wanneer men dan om moet rijden door de knip, zal men op een van de andere stremmingen/projecten kunnen stuiten op de S100.
- Ik voorzie ook met de pilot knip een knelpunt in relatie met onderstaand project. Deze brug is de verbinding tussen Kadijksplein-Schippersgracht (geen doorgang nu)

Project met raakvlak De Knip	Uitvoeringsperiode	Aandacht/knelpunt	Contactpersoon
W22011925 Brug 278 Scharrebrugg vernieuwing	t/m oktober 2023	Betreft omleiding en bereikbaarheid buurt op route knip 2, 3 en 4 : de omleiding voor autoverkeer loopt nu (i.v.m. project Kattenburgerstraat) via Prins Hendrikkade - Kattenburgergracht – Wittenburgergracht – Oostenburgergracht – Zeeburgerstraat - Mauritskade – Plantage Middenweg – Anne Frankstraat – Nieuwe Foeliestraat – Prins Hendrikkade – Schippersgracht.	5.1.2,e 5.1.2,e

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Afdeling Stadsregie, Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e @amsterdam.nl

Jacob Bontiusplaats 11, kmr. 1.23, 1018 LL Amsterdam

FAQ VICTOR: victor.pleio.nl

Vragen over Victor: 5.1.2,e @amsterdam.nl

E-learning Victor volgen: [Klik](#)

Meer weten over het WIOR proces? [Klik](#)

[Complete handleiding VICTOR · Handleidingen & uitleg · Victor \(pleio.nl\)](#)

Indien uw aanvraag een bovengrondse nutsvoorziening betreft kunt u de locatie van deze voorziening eerst afstemmen met onze collega van Ruimte en Duurzaamheid (R&D).

Stadsdeel Centrum: 5.1.2,e - 5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 17:14

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>;

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>;

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Update pilot knip Weesperstraat

Beste mensen,

5.1.2,e heeft onlangs contact met mij opgenomen om te vragen of de pilot knip nog [dit jaar](#) kan plaatsvinden. [Voorkeur](#) gaat uit naar juni en juli.

In de bijlage een overzicht van de mij bekende werken op de S100 en andere corridors dit jaar (en ook al een paar in 2024) in blauw. Daarnaast een aantal omgevingswerken die mijns inziens ook relevant zijn. Misschien zijn er meer, die hoor ik dan graag. Daarnaast een opfrisser waar de knip komt (eigenlijk knippen zoals jullie kunnen zien).

In het overzicht van werkzaamheden zie je tussen de rode verticale lijnen de maanden juni en juli.

Ik zie overlap met de

1. Kinkerstraat (lijkt me geen probleem)
2. Brug 108 (idem)
3. Prins Hendrikkade/Geldersekade (is geen alternatieve route, zie geen relatie)
4. Spoorwerk de Clercqstraat (onzeker project, weet alleen dat GVB dat snel wil doen vanwege uitstel Oranje Loper, zie geen relatie)
5. S100 Stadhouderskade ter hoogte van de Van Wou (daar graag jullie advies over; ik denk dat het oostelijk deel van de S100, Mauritskade en Zeeburgerdijk belangrijker is als alternatief dan de Stadhouderskade, maar misschien is het even goed ongewenst deze te combineren met de pilot Weesper)
6. Prins Hendrikkade West (ik zie geen relatie)
7. Frederik Hendrikplantsoen (gaat denk ik schuiven)
8. Berlagebrug (ongewenst, geven eis mee dat knip open gaat op 23 juli)

Mijn verzoek aan jullie is: zien jullie nog andere projecten of evenementen wellicht waar die de knip een NO GO maken of waar ze op zijn minst mee moeten afstemmen?

Lukt het jullie deze week te reageren??, de knip wil graag snel naar de wethouder om alvast juni en juli 2023 aan te kondigen. Lukt het niet, geef dan aan wanneer je uiterlijk kan reageren. Geef ook even aan hoe waarschijnlijk het is dat je het wel/niet ziet zitten of als je vindt dat het modelmatig doorgerekend moet worden.

Ik kan dan op mijn beurt de mensen van De Knip Weesperstraat informeren wat ze mogen verwachten qua reactie(termijn).

Hart gr.

5.1.2.e
5.1.2.e
Stadsregie
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam
M 5.1.2.e
5.1.2.e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

Uitvoeringsprogramma: <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeftte aan een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 14:08

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;

5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e
< 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>;
5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e
< 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: pilotweesper <pilotweesper@amsterdam.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Update pilot knip Weesperstraat

Beste collega's,

De voorbereidingen voor de pilot knip Weesperstraat gaan weer van start!

In april wordt een geactualiseerd plan van aanpak met de resultaten van de nulmeting van het kentekenonderzoek in de raad besproken.

Er is een nieuw team bestaande uit:

- 5.1.2.e als 5.1.2.e
- 5.1.2.e als 5.1.2.e
- 5.1.2.e als continue factor 😊.

Vragen via 5.1.2.e @amsterdam.nl of 5.1.2.e

Dank voor de samenwerking in de afgelopen (woelige) jaren, waarin we gelukkig een mooie Verkenning en een fietspad hebben gerealiseerd en de plannen voor de knip hebben klaargezet!

5.1.2.e en 5.1.2.e zullen bij een aantal van jullie wel aankloppen voor de doorstart.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

M: 5.1.2.e

5.1.2.e @amsterdam.nl