Verslag MIX – Osdorpplein

Betreft : 10e Communicatie overleg MIX Blok – Osdorpplein Amsterdam
Datum : 19 janauri 2021
Plaats : Microsoft Teams
Door : 5.1.2,e MRP Development

Aanwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e)	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e (5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e	MRP Development(MRPD)
5.1.2,e (5.1.2,e)	MRP Development (MRPD)

Afwezig:

1. ACTIEPUNTEN

	Actiepunt	Toelichting	Wie	Deadline
1	Informatie-avond MIX	MRPD zal op 28 januari de informatie-avond gaan organiseren. Dit wordt digitaal ivm corona. De studio is op het WFC Amsterdam. 5.1.2,e zal hier namens de gemeente bij aanwezig zijn. De gemeente zal op 20 januari de bijeenkomst over de Zuid-Oost hoek hebben. 5.1.2,e verzorgt deze presentatie. De tekst van de presentatie wordt door 5.1.2,e gemaild.	MRPD	28 januari 2021
		De gemeente levert nog het volgende aan: Kaart van het gebied zodat iedereen dezelfde afbeeldingen gebruikt.	Gemeente	19 januari 2021
		De RO-procedure zal tijdens de infoavond van MIX uitgebreid aan de orde komen. 5.1.2,e stemt dit af met 5.1.2,e en 5.1.2,e	MRPD	27 januari 2021

2	Q&A	Vragen en antwoorden gezamenlijk opstellen en afstemmen. De gemeente is intern bezig met de aanvullingen en zal dit zsm terugsturen.	gemeente	21 januari 2021
3	Omgevingsanalyse	5.1.2,e heeft de verschillende buurten met de verschillende stakeholders in kaart gebracht. Zij zal dit verder verdiepen met de pijnpunten van deze partijen en waar de kansen liggen.	5.1.2,e	1 feb 2021
4	Afstemming communicatie	Er zal worden afgestemd wanneer MRPD naar buiten treedt met haar project.	allen	
5	Gebiedswebsite en bouwhekdoeken	De gemeente, de BIZZ en de vastgoedeigenaren hebben gezamenlijk een gebiedswebsite gemaakt en gezamenlijk bouwhekdoeken geplaatst. 5.1.2,e zal hier een concept persbericht voor schrijven en naar 5.1.2,e sturen ter goedkeuring.	5.1.2,e	1 feb 2021
6	Groenprojecten op het Osdorpplein	5.1.2,e benadrukt het belang van groen op het Osdorpplein. Zeker ook voor de huidige bewoners. Zowel in de tijdelijkheid als permanent. 5.1.2,e is bezig met de organisatie van een thema groen participatie-avond. Dit zal in 2021 worden georganiseerd.	5.1.2,e	pm
7	Doorsteek Don Bosco-MIX	MRPD is bezig met een doorsteek tussen Don Bosco en MIX om de doorloop in het gebied te stimuleren. Er dient nog veel overleg te worden gevoerd met diverse belanghebbenden.	MRPD	Januari 2021
8	Extra overleg 21 januari	Er is een extra overleg gepland op donderdag 21 januari om 9.00 uur om de informatie avond van de gemeente te evalueren en de gestelde vragen te bespreken.	MRPD en gemeente	21 januari 2021

2. VOLGEND OVERLEG

Voorlopig wordt elke 2 weken op dinsdag van 11.30-12.00 uur een Microsoft Teams-overleg gepland.

Acties die gereed zijn:

	Overzicht van alle ontwikkelingen Osdorpplein	Overzicht van alle ontwikkelingen en met name impact voor Anslijnflat met gebouw van Eigen Haard.	5.1,2,e	gereed
	Vernieuwingskrant	MRPD kan in de volgende vernieuwingskrant die begin oktober uitkomt input over haar project leveren.	5.1,2,e	gereed
	Planning MIX	Planning van de verschillende fases, opstarten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.	5.1,2,e	gereed
	Bewoners Bladergroen	Aandachtpunt hoe en wanneer deze bewoners door gemeente worden benaderd. Onderdeel van de omgevingsanalyse. Informatieavond staat op 13 oktober gepland.		
	Opstellen participatie agenda	De participatie-agenda is te vinden op de website van de gemeente.	5.1,2,e	gereed
	Enquête	MRPD heeft de enquête meegenomen in de nieuwsbrief naar haar potentiële kopersbestand (circa 3.500).	5.1,2,e	gereed
	Gegevens communicatie op sharepoint	5.1,2,e heeft de gedeelde sharepoint map aangemaakt, zodat hierin de gezamenlijke documenten kunnen worden geplaatst en continu ge-update.	5.1,2,e	gereed
	Verslag bewonersbijeenkomst De Os	5.1,2,e vraagt om het verslag van de bewonersbijeenkomst van de bewoners van Woonzorg op 7 oktober. 5.1,2,e zal deze bij de notulen bijvoegen.	5.1,2,e	gereed