Risicobeheersing

Toelichting

Risico's: wat kan er gebeuren?

De gevolgen van onverwchte gebeurtenissen kunnen groot zijn:

- Het resultaat wordt niet bereikt
- Het project wordt gestaakt (door opdrachtgever)
- Fors uitlopen op de planning
- Forse budgetoverschrijdingen
- Het project mislukt omdat het te weinig draagvlak heeft

Meestal zijn dit soort ontwikkelingen niet de oorzaak maar het gevolg van andere zaken (risico's) die eerder zijn opgetreden.

Wanneer we op zoek gaan naar risiso's van het project, moeten we steeds drie vragen beantwoorden:

1. Wat zou er mis kunnen gaan?
2. Het gevolg? (stel dat een risico optreedt, wat gebeurt er dan?)
3. Hoe groot is de kans dat dit echt gebeurt?
4. Wat is er nodig om de belangrijkste risico's te voorkomen.

Via een brainstomr identificeren en vervolgens vastleggen in een risisicoformat.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	(beheers) maatregel	Verant-woordelijk
1	Project ontbeert urgentie en draagvlak	-doelen niet duidelijk genoeg -belangen divers	Tussen/eind resultaten onduidelijk	Mogelijk	Bespreken met stuurgrroep, klankbordgroep(leden)	Opdracht-gever/op-drachtnemer
2	afstemming binnen organisatie ontbreekt	- onduidelijke borging van bos belangen in organisatie	Te weinig oog voor belangen en kansen van het Bos	Mogelijk	-Afstemmen in MT S&B/GMT	Opdracht-gever
3						
4						
5						