VERNIEUWING ERFPACHTSTELSEL

Planning richting BT 23 april 2015

Conceptversie
19 maart 2015

PMB, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

PLANNING VAN LINKS NAAR RECHTS.....



1 Zijn er nog strategische beslissingen te maken i.o.m. 5.1.2e en 5.1.2e ?
Elke ma en do polsen in de overleggen.

2 3 23-3 - 10-4
PRODUCTIE I.S.M. DIVERSE INVALSHOEKEN

Eenieder discussieert, leest en schrijft mee vanuit eigen expertise:
- Maatschappelijke/communicatieve effecten
- Juridische effecten
- Financiële effecten
- Consistentie andere beleidsstukken
- Bestuurlijke verwoording en samenhang

De versies voor bestuursdienst zijn 80% af, vrijdagmiddag aanleveren.
Een eventuele nazending kan nog op maandag
Zijn er specifieke onderwerpen waarop advies nodig is?

10-4 - 16-4
FLAPPEN/AGENDA AFRONDEN

14
Definitieve agenda i.o.m. de schrijvers, na opdrachtgevers-overleg (O.O.)

17 16-4 - 25-4
OPSTARTEN VOORBEREIDING BT MEI/JUNI

PLANNING VAN BOVEN NAAR BENEDEN.....

1	TOT 10 APRIL:	DISCUSSIEPUNTEN VOOR 5.1.2e EN 5.1.2e ?	
		-> check op kt maandag en inhoudelijk overleg donderdag	*allen*
		-> Bespreken in wekelijks opdrachtgeversoverleg	5.1.2e
2	TOT 10 APRIL:	PRODUCTIE INCLUSIEF ALLE INVALSHOEKEN	*ALLEN*
3	TOT 10 APRIL:	OPSTARTEN FLAP /VOORDRACHT O.B.V. CONCEPTTEKSTEN	5.1.2e
4	*6 APR*	*PAASMAANDAG*	
5	8 APR:	OPDRACHTGEVERSOVERLEG: CONCEPTAGENDA BT ?	5.1.2e
6	**9 APR:**	**INH OVERLEG: CONCEPTAGENDA BT**	***TREKKERS+*** 5.1.2e
7	**10 APR**	**STUKKEN 'NIVEAU 80%'AANLEVEREN BIJ** 5.1.2e	***TREKKERS***
8	**10 APR (MIDDAG)**	**AANLEVEREN BESTUURSDIENST**	5.1.2e
9	13 APR (OCHTEND)	UITERSTE DATUM NAZENDING BESTUURSDIENST	
10	13 APR (MIDDAG)	5.1.2e LEEST MEE VOOR DEFINITIEVE VERSIE	5.1.2e
11	14 APR	REACTIE BESTUURSDIENST	5.1.2e
12	14+15 APR:	VERWERKEN COMMENTAAR / AFRONDEN FLAP BT	*TREKKERS*
13	15 APR:	OPDRACHTGEVERSOVERLEG, DEFINITIEVE AGENDA BT	5.1.2e +?
14	***15 APR:***	***DEFINITIEVE BT AGENDA***	***TREKKERS+*** 5.1.2e
15	**15 APR:**	**DEFINITIEVE VERSIES AANLEVEREN BIJ** 5.1.2e	***TREKKERS***
16	**16 APR:**	**ANDREAS VÓÓR 11.00**	5.1.2e
17	VANAF 16 APR	FOCUS OP BT MEI/JUNI	*ALLEN*
18	**23 APR**	**BT**	5.1.2e +?
19	23 APR	INHOUDELIJK OVERLEG: BESPREKEN KEUZES BT	*ALLEN*

CONCEPT AGENDA O.O. 15 APR / BT 23 APR (SVZ 19 MRT)

- 70% VERSIE AB'S	5.1.2e
- ABCD-FORMULE ALS OPLEGGER BT BIJ AB	
- VRIJSTELLING BEBOUWINGSWIJZIGINGEN VAN WONINGEN NOTITIE IN AB OF IN BELEID & BIJZONDERE BEPALINGEN	5.1.2e
- DESKUNDIGEN BEZWAAR/BEROEP	
- UITGIFTE BELEID: ARTIKELEN DIE NODIG ZIJN VOOR AB'S, VERWERKT IN AB'S. EVT DISCUSSIES WORDEN LOS BENOEMD	5.1.2e
- FINANCIËLE ARTIKELEN VOOR IN AB'S (IDEM)	*WG AB*
- AFKOOP (O.A. WEL/NIET VERPLICHT AFKOPEN BIJ COMMERCIEEL VASTGOED)	5.1.2e
- 0-METING FINANCIEEL MODEL	5.1.2e
- VOORSTEL EN SVZ CAMPAGNE	5.1.2e
- ONTDUIKINGSCONSTRUCTIES BIJ BESTEMMINGS-EN BEBOUWINGSWIJZINGEN	5.1.2e
- DE VRIJSTELLING BEBOUWINGSWIJZIGING VAN WONINGEN ONDER DE OUDE AB'S	
- BELEID BESTEMMINGS-EN BEBOUWINGSWIJZIGING INCL CANONVERLAGING	5.1.2e
O.V.B.:	
- CHETBELEID: INGROEIREGELING ism WG financiën (kosten aktes etc.): ***intern of naar BT?***	5.1.2e *EN* 5.1.2e
- ANTI-SPECULATIE	5.1.2e
- RICHTINGGEVENDE NOTITIE GRONDPRIJZENBRIEF	5.1.2e
- 3 NOTITIES: ALGEHELE HERZIENING / VERVROEGDE WIJZIGING / VERVROEGDE HERZIENING	5.1.2e

(deze 3 notities zijn klaar voor verdere afstemming, maar hoeven niet perse nu naar het BT)