Bijlage 1. Opzet organisatie ontwikkeling Sixpark

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling getrokken wordt door de omgeving/ de buurt. De gemeente is geen trekker maar facilitator. Dat zou dan als volgt kunnen:

- De klankbordgroep wordt omgevormd tot de “ontwikkelgroep Sixpark”. De deelnemers zijn de vertegenwoordiger van hun groep.
- Een 5.1, 2, e en een gebiedsmakelaar van de gemeente doen mee als deelnemer.
- De ontwikkelgroep bepaalt zelf wie voorzitter en secretaris zijn van de ontwikkelgroep. Dit kunnen ook roulerende functies zijn.
- De ontwikkelgroep besluit unaniem (dat betekent, het gaat pas door als iedereen akkoord is) over de volgende zaken:
    - Het proces om te komen tot door iedereen gedragen en uitvoerbare ideeën voor de inrichting en gebruik van het Sixpark.
    - Aan welke uitgangspunten/kaders ideeën moeten voldoen. De 5.1, 2, e en gebiedsmakelaar ondersteunen dit door informatie aan te leveren over wettelijke, beleidsmatige en financiële kaders.
    - Welke voorstellen voor inrichting en gebruik van het park voldoende potentie hebben om verder op hun haalbaarheid getoetst en uitgevoerd te worden.
    - Hoe het overleg met de rest van de buurt georganiseerd wordt. De ontwikkelgroep organiseert dit overleg zelf en wordt hierbij ondersteund door de 5.1, 2, e en buurtmakelaar.

Gedurende twee jaar wordt op deze manier gewerkt. Daarna kan de groep zonder extra begeleiding doorgaan, waarbij de gebiedsmakelaar aanspraakpunt/ingang bij de gemeente is.
De 5.1, 2, e wordt gedurende twee jaar ingehuurd op kosten van G&O. Daarnaast is er een uitvoeringsbudget beschikbaar van G&O van 5.1, 2, b (de 5.1, 2, e beheert dit budget en beoordeelt de rechtmatigheid van uitgaven. Opdrachten en betalingen lopen via de reguliere procedures van de gemeente). Ook kan een beroep worden gedaan op reguliere buurtbudgetten.

N.B. de huidige tijdelijke activiteiten lopen in ieder geval door tot eind 2021 onder begeleiding van Placemakers. De ontwikkelgroep moet besluiten of ze de activiteiten langer wil doorzetten. De ondersteuning door Placemakers is na 2021 niet meer mogelijk. De ontwikkelgroep moet besluiten of ondersteuning nodig is en of ze daar een deel van het budget aan willen besteden. Op dit moment ondersteunt Placemakers bij vergunning- en subsidieaanvragen, coördineren en organiseren ze gezamenlijke activiteiten (zomerfeest, winterfeest) en informeren ze de buurt via een nieuwsbrief. Indien geen Placemakingsbureau wordt ingehuurd moeten de initiatiefnemers en de ontwikkelgroep dit zelf doen.