Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan Ingenieursbureau: [redacted] Stadsdeel Centrum: [redacted] Metro en Tram: [redacted] Vervoerregio: [redacted] GVB: [redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted] Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted]

Agenda lid [redacted]

CC [redacted]

Afwezig [redacted]

Vergadering 9 september 2021
09:30-11:30 uur, via MS teams (zie link in vergaderverzoek)

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2021-15**)

	VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
09.30 – 09.35 uur	**1 Opening en vaststellen agenda** [redacted] I.v.m. bespreking NvU Marnixstraat Noord in de commissie kan het zijn dat [redacted] en [redacted] niet aanwezig zijn bij het projectteam.	*Bespreken*
09.35– 09.45 uur	**2 Binnenring totaal** [redacted] - TKN, Bestuurlijke termijnagenda *(bijlage 2.1)* - TKN, Overall planning *(volgt in nazending)* - TKN: NvU Sprong, reactie van Binnenring, *(bijlage 2.2)* - Beoogde bijeenkomst Binnenring 'tussen evaluatie' najaar 2021 - Laatste nieuws Investeringsplafond	*Ter kennisname*
09.45 – 09.50 uur	**3 Verslag/actielijst vorig overleg dd. 17 juni 2021** [redacted] *(bijlage 3.1)*	*Bespreken*
n.v.t.	**4 Marnixstraat Noord** - 9 september bespreking NvU in de commissie, zie voordracht in (*bijlagen 4.1-4.2)*	*TKN*
09.50 – 10.00 uur	**5 Kruising Marnixstraat – Rozengracht** [redacted] - DB stadsdeel positief advies *(bijlage 5.1)* - Informeren wethouder via map	*Bespreken*
10.00 – 10.10 uur	**6 Marnixstraat Zuid** [redacted] - Nieuwe planning Uitvoeringsbesluit - Stand van zaken BLVC, afstemming omgevingsprojecten	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

	VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
10.10 – 10.20 uur	**7 Weteringschans West incl. Museumbrug**[redacted] - Stand van zaken omgevingsvergunning kap en verkeersbesluiten - Status BLVC - Timing opheffing corona maatregelen op Museumbrug	*Bespreken*
10.20 – 10.25 uur	**8 Sarphatistraat Zuid**[redacted] - Open sinds juli - Svz verkeersbesluiten - Overdracht aan beheerder	*Bespreken*
10.25 – 10.35 uur	**9 Sarphatistraat Noord en Alexanderplein (SNAP)**[redacted] - Uitwerken varianten - Stand van zaken NvU	*Bespreken*
10.35 – 10.45 uur	**10 Czaar Peterstraat**[redacted] - Stand van zaken NvU - Bericht Czaar Peterstraat journaal (*bijlage 10.1)* - Informatieavond d.d. 5 oktober a.s.	*Bespreken*
10.45 – 10.50 uur	**11 Groene abri**[redacted] - Stand van zaken vervolg pilot	
10.50 – 11.00 uur	**12 Rondvraag en sluiting**	

Volgend overleg op donderdag 7 oktober 2021, 09.30 uur – 11.30 uur