Betreft:	**Afstemmingsoverleg Rijk**
Datum:	**1 mei 2024**
Locatie:	**Stadhuis en MsTeams**
Aanwezig:	5.1, 2, e 5.1, 2, e - Rijkswaterstaat 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A750 Gemeente Amsterdam 5.1, 2 5.1, 2, e – Programmabureau A750 Gemeente Amsterdam 5.1, 2 5.1, 2, e – Programmabureau A750 Gemeente Amsterdam
Afwezig:	5.1, 2, e 5.1, 2, e – V&OR Gemeente Amsterdam

Agendapunten

1. Bestuursovereenkomst
2. Mobiliteitswerkgroep
3. Projectorganisatie

1. Bestuursovereenkomst

- A750 gesprek gevoerd met SG BZK en Marion. Kijken naar mogelijkheid om kosten van RWS niet in rekening te laten brengen. A750 heeft grove inschatting nodig van de kosten. 5.1, 2, e gaat dit na en komt voor 10 mei op terug.Eind van de maand nader overleg A750, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
- 10 mei peildatum finaal concept. Per mail contact onderhouden. Indien een overleg nodig is, dan wordt een overleg ingepland.
- IenW vraagt bevestiging op datum NAVO top. A750 kan bevestiging doorsturen. Er is afstemming geweest met BZ en NCTV.
- Voor verkeersbesluit is een WBR vergunning nodig. A750 en producent hebben zekerheid nodig dat de vergunning daadwerkelijk wordt verleend. Uit de tekst van de ovk moet blijken dat de intentie wordt uitgesproken de vergunning te verlenen. Huidige (door RWS aangepaste) tekst blijkt deze intentie niet uit. Daarnaast voor de A750 belangrijk om te weten wat nodig is voor de WBR vergunning, ook in de tijd. Juristen RWS en juristen gemeente moeten hierover schakelen.
- Intentie is de overeenkomst bestuurlijk (en niet ambtelijk) te laten tekenen op 4 juni.
- Belangrijk voor A750 om uitsluitsel te hebben over of de staat privaatrechtelijk of publiekrechtelijk handelt en de daarbij horende consequenties.
- Verwijzing naar toetsende rol RWS ziet slechts op de omgevingsvergunning en moet worden verduidelijkt in de ovk. Voor de evenementenvergunning geldt voor RWS een adviserende rol.

2. Mobiliteitswerkgroep

- Mobiliteitswerkgroep moet zsm worden gestart. Vanuit A750 al met Iris opgenomen. 5.1, 2, e neemt ook contact op.

3. Projectorganisatie

- 5.1, 2, e van RWS neemt plaats namens RWS in de projectgroep. Vwb operatie: in mobilliteitswg : 5.1, 2, e Juridische wg en vergunningen wg waarschijnlijk de juristen die momenteel ook betrokken zijn bij de BOK. Wie aansluit voor communicatie wordt nader bekend gemaakt door 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e stuurt projectstructuur door naar de groep.