From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Sent: *Mon, 16 May 2022 18:08:05 +0200*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *FW: Aanpak Meidoornweg*

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: maandag 6 december 2021 12:58
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Aanpak Meidoornweg

Hallo 5.1,2,e

Prima om om 2 uur even te bellen!

Groet,

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 6 december 2021 12:31
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Aanpak Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e
Heb je tijd om rond twee uur even te bellen?
Ik heb hieronder al wel even snel in het kort gereageerd op jouw mail.
groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:03
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Aanpak Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e

Veel doorgelezen en uiteraard ook veel vervolgvragen en veel afkortingen(!). Wat is volgens jou nu precies handig om te doen?

Het lijkt er op dat er vooral (harde) keuzes gemaakt moeten worden door anderen/derden, daar zijn we wel afhankelijk van, me dunkt.
Klopt op zich, maar wij zijn daar als projectmanagers voor verantwoordelijk; inzichtelijk maken welke keuzes/afwegingen er gemaakt moeten worden en zorgen dat dit gebeurt, door mensen bij elkaar te brengen.

Gaat er haast gemaakt worden met de VO-school (en dus sporthal), ja of nee? Zo ja, ja, is prioriteit hoog kan de rest even 'blijven liggen'nee, moet net zo hard door alleen zal zoals het voorstel nu is via andere bestemmingsplanprocedure gaan en na participatie, dus duurt langer omdat het niet anders kan, maar moet wel ook hard door dan? Ik lees dat ouders van basisschoolkinderen bezorgd zijn over hun huidige tijdelijke onderkomen, is dat dan niet even urgent?

Maar de plannen voor de VO-school zijn al het meest ver en daar zouden we op door kunnen pakken. Zij hebben immers al een architect aan het werk gezet, ook al is dat misschien voorbarig.is vanuit hun zeker niet voorbarig

Daarvoor moet in ieder geval de huidige school weg, welke issues komen er daarbij kijken en wie is daarvoor verantwoordelijk? (Ik lees contracten met zonnepanelen, mogelijke kunstwerken, huidige instanties die gebruik maken van het gebouw, etc.) Onderliggend moeten we dan aardig wat procedures in gang zetten en onderzoeken laten uitvoeren. We kunnen een start maken met deze in kaart gaan brengen en wat we daarvoor nodig hebben.goed idee, kan je opzet maken met zaken die hiervoor geregeld moeten worden?

Ondertussen loopt er dus, zie de afsprakenbrief van vandaag, ook de vraag of er een GREX moet komen, is dat misschien niet iets wat al heel veel zou schelen als daar een knoop over wordt doorgehakt?moet zeker gebeuren, maar dat is niet waar nu kritieke pad ligt

Hoe dan ook is het denk ik goed om een stappenplan of iets dergelijks te maken. Dat kan in excel (zoiets als hieronder), maar ik denk dat we eerst nog iets globaler moeten bekijken van wat er nu eigenlijk op grote hoofdlijnen moet gebeuren (en hoe de relaties onderling verdeeld zijn).prima, zou fijn zijn als je daarvoor een opzet kan maken



Meidoornweg				
Actie/gegeven	Wie	Namens afd.	Status	Toelichting

We spreken elkaar maandag wel.

Groet en fijn weekend!

5.1.2.e