From: "5.1,2,e" 5.1,2,e amsterdam.nl>
Sent: Fri, 8 Feb 2019 11:18:08 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e "5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: verder proces FvA15

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e

Over de planning die erbij zit: daar staat geen participatie op met alle omwonenden. Dat moet worden ingevoegd.
Over onderstaande opzet:

In reactie aan Z. ook weerleggen van boodschappen rond rol projectleider. Ofwel alleen Z ofwel hele klankbordgroep uitnodigen, daar heb ik geenvoorkeur in.

- Duidelijker scheiding van rol gemeente en rol GPS: het is aan GPS plan te presenteren. Aan gemeente om te toetsen en regie op participatie.
- Nog geen verzoek om uitwerking VO woningbouw (daarmee suggereer je dat gemeetne al heeft besloten). Wel verzoek om plan voor alle bewoners te presenteren en alle bewoners te raadplegen. Deze bijeenkomt graag in maart. Daarna uitwerken en reacties bewoners verwerken.
- Eens met signaal KPN om vergunning aan te vragen.

Groet 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 11:29
Aan: 5.1,2,e 5.1,2,e; 5.1,2,e
Onderwerp: verder proces FvA15

Hoi 5.1,2,e 5.1,2,e een voorstel. Graag jullie aanvullingen.

In volgorde, zie ook bijgevoegde planning;

Februari Mail reactie inclusief Uitnodigen 5.1,2,e plus andere klankbordgroepleden: afronding van traject met klankbord, uitkomst bevestigen en vervolgtaject bespreken (waaronder traject met alle bewoners). Kans dat ze aan Melanie suggesties aangeven n.a.v. e-mail 30 januari. Ik zou niet de hele KBG uitnodigen.
Februari Bericht aan KPN dat zij een aanvraag kunnen indienen. Dat kan ook via mij.
Februari Aanvraag KPN via OLO-loket (A1130 planning), publicatie, toetsing, etc. (A1140)
Februari Bericht aan GPS dat zij de variant ontwerpwoningbouw met circa 18 grotere woningen ~~kunnen laten uitwerken in een VO~~ door de architect uitwerken voor presentatie aan alle bewoners van het gehele bouwblok , toelichten hoe zij tot het plan zijn gekomen en welke varianten eerder zijn uitgewerkt maar als minder gewenst zijn afgevallen (en waarom) om reacties (= raadplegen) op te halen bij alle omwonenden. Daarbij ook toelichten de aanvraag KPN en de andere varianten van 40/42 woningen.
Circa april/mei EERDER Organiseren brede bijeenkomst gehele bouwblok. Tijdens deze avond vertellen ~~wij~~ gemeente het proces , afwegingskader en toetsing en de intiatiefnemer licht plan toe. wat tot nu toe iom KBG is gedaan, start bespreken en participeren ontwerpbouwplan woningvarianten.
Circa sept Volgt verslag en terugkoppeling VO met aanpassingen in een tweede bijeenkomst.
Okt-jan VO uitwerken in DO
Circa febr 2020 DO ~~woningbouw~~plan gereed. Aanvraag enz.

Verder had ik zelf al een e-mail klaarstaan, onderstaand, om aan de KBG leden te zenden om hen te bedanken voor de inbreng en reacties op het verslag. Dit, omdat zij om de tekeningen vragen. Die tekeningen kunnen wij nog niet verstrekken, dat gaat dan een eigen leven leiden.
N.a.v. de staf maandag heb ik deze nog maar niet verzonden. Maar ik zou wel een dergelijk bericht willen sturen.

Beste leden van de klankbordgroep,

Dank voor alle reacties.

Het stadsdeel kan nu nog niet de door KPN gepresenteerde sheets / tekeningen of tekeningen van de varianten met circa 18 woningen van Rijnboutt / GPS aan jullie verzenden. Dit zijn nu nog studies en deze kunnen nog veranderen. Deze studies waren bedoeld om alvast een indruk te geven. Als deze studies als een bouwplanvoorstel later bij een aanvraag om omgevingsvergunning bij het stadsdeel worden ingediend zijn deze voor iedereen in te zien en kunnen daar door alle belanghebbenden reacties op worden gegeven.
Daarnaast geldt dat, zoals in het verslag staat, Melanie nog een nader standpunt wil innemen over de keuze woningbouw of behoud bestemming Gemengd 5 (niet-wonen) uit het bestemmingsplan. Daarover hebben wij deze periode overleg op basis van het Afwegingskader waarover ik jullie vertelde.

Fijn dat de klankbordgroep is uitgebreid met 5.1,2,e
Verder ontving Melanie een e-mail van 5.1,2,e Zij zal hem binnenkort uitnodigen voor een gesprek.

Na deze periode van overleg met jullie, de klankbordgroep, zal het stadsdeel in het vervolg van het bewonersoverleg alle bewoners uit het bouwblok uitnodigen.

Met vriendelijke groet,
5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Transformatieprojecten West

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid
Team West
5.1,2,e @amsterdam.nl
5.1,2,e

werkdagen
ma | di | do | vr