04025

Gemeente
Amsterdam

Van advies GWC (18/6) naar standpuntbepaling B&W (18/8)

70872

Bijgewerkt op 16 juni 2015


Eerst: Presentatie GWC 18 juni

- Draaiboek en regie 18 juni: 5.1.2e 5.1.2e
- Programma:
  - 08.00 - 09.00 Presentatie GWC aan BT
  - 09.30 - 10.45 Presentatie GWC aan Commissie RO, Boekmanzaal openbaar
  - 11.00 – 12.00 Interviews GWC met de pers (geen bestuur)

Vervolgens: standpunt voorbereiden

- 18 juni – 30 juni
  - afspraken met bestuur over uitgangspunten qua inhoud en planning
- 30 juni – 1 augustus
  - Uitwerken standpunt en collegevoordracht
- 10 augustus
  - Akkoord BT met voordracht
- 18 augustus / 1 september : collegebehandeling standpunt
- 2 september (of 23 september): behandeling standpunt in raadscommissie

Planning in hoofdlijnen



Werkwijze

- 2 snelkookpandagen:
  - 22 juni, hele dag: kick off (collega's zijn uitgenodigd)
  - 29 juni, halve dag: eerste resultaten (uitnodiging volgt)

- Productie door WG standpuntbepaling
- Meelezen en reageren door klankbordgroep
- Tussenresultaten bespreken in opdrachtgeversoverleg VES
- Het concept standpunt wordt voorgelegd aan het Directieteam G&O, daarna BT en college.

Werkgroep standpunt GWC

- 5.1.2e 5.1.2e (manager, proces + bestuurlijk stuk)
- 5.1.2e 5.1.2e (verantwoordelijk voor de inhoud + procestrekker Grondprijsbeleid)
- 5.1.2e (uitgifte)
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e (jurist)
- 5.1.2e (afdelingshoofd verantwoordelijk voor GPB)

Meelees/klankbordgroep GWC

- 5.1.2e (Businesscontroller)
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e (grondprijsadvisering)
- 5.1.2e 5.1.2e (overstap)
- 5.1.2e 5.1.2e (AB)
- 5.1.2e 5.1.2e (communicatie)
- 5.1.2e 5.1.2e (bestuursadvisering)
- 5.1.2e (gebiedsontwikkeling)
- 5.1.2e (grondprijsadvisering Wonen)
- 5.1.2e (analyse woningmarkt)
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e

1e bijeenkomst, 22 juni: Analyse

- Deelnemers:
  - Werkgroep GWC (hele dag)
  - 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (ochtend, middag optioneel)
- Ochtend:
  - Delen van de beelden
  - In beeld brengen van vragen en onduidelijkheden
- Middag:
  - Uitwerken onderdelen
  - Maken presentatie ten behoeve van BT op 23 juni

2e bijeenkomst, 29 juni: concept standpunt

- Deelnemers:
  - Werkgroep GWC, Klankbordgroep GWC, Kernteam VES, werkgroeptrekkers VES, bestuursdienst

- Opzet:
  - Presentatie analyse en concept standpunt
  - Bespreken analyse en concept standpunt in groepjes
  - Inventariseren discussiepunten, vragen, zorgen, uitwerkingspunten

Concept inhoudsopgave standpunt (1/2)

- Inleiding
  - Opdracht aan de GWC
  - Werkwijze GWC

- Het advies van de GWC
  - Kern van het advies
  - Nog uit te zoeken, uit te werken
  - Bestuurlijke onderwerpen en keuzes

Concept inhoudsopgave standpunt (2/2)

- Standpunt college
  - Wat is de kern, het principe
  - Wat neemt het college over
  - Wat neemt het college niet over
  - Financiële beschouwing advies
  - Hoe werkt het college het verder uit
  - Uitgangspunten grondprijsbeleid
  - Uitgangspunten voor de AB
  - Uitgangspunten voor de overstap
  - Uitgangspunten voor het anti speculatiebeleid

Data
richting geven aan het standpunt

- 18 juni presentatie GWC aan BT, Commissie RO en pers
- 22 juni GWC dag 1, de Analyse
- 24 juni concept stukken voor meeleesgroep (1 dag reactietermijn)
- 26 juni aanlevering stukken voor BT 30 juni (verlate aanlevering)
- 29 juni GWC dag 2, toets en verdieping
- 30 juni BT, afspraken over uitwerking standpunt
- 4 juli concept standpunt overleg 5.1.2e

Data
besluitvorming standpuntbepaling

- Data nog **voorlopig** en afhankelijk van advies GWC en besluitvorming BT
  - 30 juni Concept standpuntbepaling akkoord BT
  - 1 aug Voordracht collegestandpunt ambtelijk gereed
  - 10 aug Akkoord BT op voordracht collegestandpunt (NOG NIET GEPLAND)
  - 18 aug Vaststelling collegestandpunt in college
  - 2 sept Bespreking collegestandpunt in raadscommissie RO
- 30 juni wordt in BT definitieve afspraak over de planning gemaakt