Agenda kernteam GBR

Doel: elke twee weken sturen op de (procesmatige) voortgang van het project

Voorstel:

1. **Opening en mededelingen**
2. **Voortgang en acties**
3. **Participatie**
4. **Onderzoek**
5. **Ontwerp**
6. **Projectorganisatie**
7. **Afsluiting**

Actielijst (2-wekelijkse update)

Acties naar aanleiding van overleg 13/10/2021:

- 5.1,2,e stelt een dossier/overzicht op van alle plannen/verzoeken/overige relevante contactmomenten die er zijn geweest met de buurt/die door de buurt zijn aangedragen bij de gemeente, voor ons eerstvolgende overleg (woensdag 27 oktober);
- Op basis van deze informatie kan 5.1,2,e een inschatting maken wat voor verkeerskundige maatregelen mogelijk effectief kunnen zijn in het gebied;
- 5.1,2,e en 5.1,2,e kijken of zij met de informatie in de map op de G-schijf uit de voeten kunnen wat betreft het in beeld krijgen van de opdracht. Mocht dit niet het geval zijn dan graag aangeven bij 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e;
- 5.1,2,e en 5.1,2,e plannen een gezamenlijk overleg in ter bespreking van het Mobiliteitsplan van Eisen (MPvE);
- 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e plannen een gesprek in met 5.1,2,e over zijn mogelijke rol als omgevingsmanager binnen het team.

Acties naar aanleiding van overleg 27/10/2021:

- 5.1,2,e plant een overleg in met 5.1,2,e en 5.1,2,e ter voorbereiding op het buurtgesprek van 9 november a.s.
- 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e plannen een moment in om met elkaar de input van de buurt (het dossier) te analyseren voorbereidend op het overleg van 9 november
- 5.1,2,e vraagt onderzoeksinfo op bij bestaande projecten in de Westelijke Grachtengordel; met name gericht op auto en logistiek verkeer
- 5.1,2,e plant een overleg met 5.1,2,e en 5.1,2,e over de beschikbare informatie mbt circulatie in de Westelijke Grachtengordel
- 5.1,2,e kan vervolgens deze informatie analyseren
- We spreken verder over het MpvE/Maatregelen Matrix tijdens de volgende bijeenkomst van woensdag 10 november
- Er wordt naar gestreefd eind november de opdrachtverstrekking rond te krijgen voor de ontwerpers van R&D.

Acties naar aanleiding van overleg 10/11/2021:

- 5.1,2,e en 5.1,2,e plannen een moment om met het team de Westelijke Grachtengordel te bezoeken
- Bespreken randvoorwaarden mogelijk maken parkeervrijegracht door 5.1,2,e 5.1,2,e (actie 5.1,2,e)
- Iedereen stelt een lijstje op met wat volgens hem/haar de belangrijke onderwerpen zijn die we inhoudelijk met elkaar moeten bespreken. In het vervolgoverleg maken we hier dan een gezamenlijk lijstje van
- 5.1,2,e rondt de offerte af voor het werk van de ontwerpers van R&D aan de Westelijke Grachtengordel.

Lange termijnagenda

- Maken van een stakeholderanalyse voor de Westelijke Grachtengordel