ActieID	Actie	Status
1	Verlengen inwerkperiode afnemers	Nog geen actie
2	Aankaarten storingen Breathbase platform	Nog geen actie
3	Aankaarten traagheid Breathbase platform	Nog geen actie
4	BMX vragen beter te communiceren bij wijzigingen	Nog geen actie
5	Verkennen optie 2FA inloggen Breathbase	Nog geen actie
6	Terugkoppelen data robuuste verificatie aan vloer	Nog geen actie
7	Vervangen desinfectiemiddel i.v.m. blaarvorming	Ingezet
8	Adresseren hele dag dubbeldraaien door zelfde afnemer	Nog geen actie
9	Borgen moraal op de teststraat	Nog geen actie
10	Inrichten sample flow bij doorstart Noord	Nog geen actie
11	Omgaan met teruglopende aantallen patiënten in straat	Nog geen actie
12	Verbeteren begeleiding bij stagelopen	Ingezet
13	Voorkomen verder overvragen GGDA in opleidingstraject	Ingezet
13	Controleren van dataverbinding hokje 6 Noord	Ingezet
14	In kaart brengen oorzaak fout-negatieve na 6 dagen	Nog geen actie
15	Oplossen missende data 25/05	Ingezet
16	Uitzoeken of we alleen TMA kunnen doen (geen PCR)	Nog geen actie

Status Toelichting	Actiehouder	Betrokken
Punt checken met 5.1.2e en tot werkbare vorm komen	5.1.2e	
Kort verslag ontvangen van 5.1.2e (niet te matchen aan dag, tijd of locatie); ICT heeft monitoring op werkplekken aangezet.	5.1.2e	5.1.2e
Zie boven	5.1.2e	5.1.2e
In kaart brengen van voorbeelden, voor Breathomix.	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e mailen of 2FA een optie is.	5.1.2e	
In kaart brengen aan welke informatie er behoefte is.	5.1.2e	5.1.2e
GGD-GHOR is in traject van verkrijgen goedkeuring voor Sovid. Klachten en impact in kaart brengen. Verkennen opties: (1) off-	5.1.2e	5.15.1.2e
	5.1.2e	
	5.1.2e	
Opstellen plan van aanpak bij starten Noord + communicatie naar Dienst Testen.	5.1.2e	
Uitzoeken wat de opties zijn m.b.t. sturen patiëntstromen.	5.1.2e	
Aangekaart in ochtendoverleg 27/05; apart gesprek volgt met 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	
Aangekaart in ochtendoverleg 27/05; apart gesprek volgt met 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	
Team doet een doormeting van de kabel in straatje 6 op 27/05. Geen probleem gevonden bij straat 6; wel bij straatje 11. Via	5.1.2e	
In kaart brengen waarom deze uitslag is gemist. Dagelijkse check door data-analyse. Andere optie zou zijn: alle testen via	5.1.2e	
Met GGD GHOR uitzoeken waarom er data ontbreekt.	5.1.2e	Coronadatateam | GGD GHOR CoronIT

LangeOmschrijving
Duur inwerktraject is verkort van 2 naar 1 dag voor afnemers. Onduidelijk wie dit bepaald heeft. Volgens key users is dit te kort en gaat dit ten koste van kwaliteit.
Er zijn nog te veel storingen op het platform. Key users krijgen van BMX-support te horen 'het ligt aan het platform, daar kunnen we niks aan doen'.
Het platform is soms ook nog erg traag. Zodra je de (omgevings)metingen wilt starten duurt het ongeveer 20 sec voordat er iets gebeurt.
Zodra Breathomix wijzigingen pleegt worden niet alle key-users en de kwaliteitsfunctionaris op de hoogte gesteld.
Er is geen 2FA (two-factor authentication) nodig om een (omgevings)meting te starten; kan dus uit huis gebeuren. Optie lijkt er wel te zijn, maar mails aan Breathomix blijven
De kwalitetisfunctionaris geeft aan dat de afspraak was om elke dag een update te ontvangen betreft de uitkomsten van de data. Klopt dat? Zij vragen zich namelijk af of dit
Veel afnemers hebben veel blaren op hun handen van het desinfectiemiddel. Probleem is al lang bekend, maar nog geen oplossing. Oplossing zou Sovid kunnen zijn.
Medewerkers kunnen op een gegeven moment niet meer goed interpreteren en ook coaching gaat minder goed.
Afnemers hebben last van hoog aantal onbeoordeelbaren: “doe ik het niet goed?” en onzekerheid over verloop van het traject: “wanneer stopt dubbeldraaien, waar doen we het
Bij dubbeldraaien op Noord moeten er afspraken gemaakt worden met betrokken labs om: (1) negatieven via SLA te laten lopen en (2) te zorgen dat fout-negatieven snel op te volgen
Aantallen patiënten lopen terug op alle Amsterdamse locaties, dit heeft weerslag op de doorlooptijd van de robuuste verificatie.
Er is te weinig begeleiding bij het stagelopen. GGDA hoeft hier alleen key users voor te leveren, maar vervolgens is er geen regie.
Amsterdam wordt weken achter elkaar gevraagd veel key users op te leiden voor andere plekken in het land.
BMX: "Teststraat 6 is niet OK vanwege missende datapunten. Wellicht dat hier gekeken moet worden naar de datakabel. Er ontbreken regelmatig datapunten."
Er is op 27/05 een samplenummer uit de data-analyse naar boven gekomen waarvan de TMA nog ontbrak (21/05), deze bleek positief te zijn.
Aantallen in CoronIT komen voor maandag 25/05 niet overeen met de werkelijkheid op de testvloer. Missen ongeveer 20 metingen. Dit probleem ligt bij de aanlevering door GGD