Bijlage Memo Programma Vreemdelingen

Procesmatige stappen

Voor uw informatie maken wij de procesmatige stappen inzichtelijk.

Periode	*Actie*
November 2014 – januari 2015	*Oriëntatie op doelen en beoogde bijdrage maatschappelijke partners*
Februari 2015	*Start programma en samenstelling werkgroepen en coördinatiegroep aan hand van gespreksnotitie*
Februari - maart 2015	*Oogsten opbrengsten werkgroepen en toetsing door coördinatiegroep aan de kaders wat leidt tot het uitvoeringsplan (1 april gereed)*
April – juli 2015	• *Implementatie van het uitvoeringsplan: Is er een ondertekend samenwerkingsconvenant* • *zijn uitvoerende partijen gecontracteerd voor realisatie van 120 opvangplaatsen en 170 'plaatsen' voor begeleiding.* • *Is het vreemdelingenloket operationeel als toelatingsloket voor voorzieningen* • *Is er een casusoverleg,voor het bewaken van de voortgang van trajecten* • *Is er een privacyprotocol* • *Is de huisvesting voor opvang aan maatwerkdoelgroepen geregeld* • *Programam operationeel 1 juli*
Juli 2015 t/m januari 2016	*Regiemodel inrichten (monitoring)*
Januari 2016 t/m januari 2017	*Start van beleidscyclus, realisatie ketenaanpak, evaluatie en bijstelling.*

<u>Potentiële knelpunten</u>
Voor uw informatie maken wij de risico's en knelpunten inzichtelijk.

I. Huisvesting

In het Programma is uitgegaan van opvang aan 100 kwetsbare personen. Een deel daarvan krijgt die huisvesting nu al via ASKV. Deze huisvesting blijft waarschijnlijk gecontinueerd. Problematischer is de huisvesting van kwetsbare personen, met ernstige psychiatrische problematiek. 50 personen vinden nu via het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) onderdak in woningen die ze rond 1 juli 2015 moeten verlaten. Het vinden van alternatieve huisvesting voor MOO krijgt hoge prioriteit. Daarnaast krijgen nog 14 kwetsbare mensen onderdak in het West Side Inn Hotel. Deze opvangmogelijkheid loopt tot 1 april 2014, de start van het toeristenseizoen. We zijn onderzoek gestart naar alternatieve huisvesting. Een van de te onderzoeken opties is de lege voorziening van Cordaan, die eerder in beeld was voor de BBB.

II. Financiering

Bij analyse van de begroting blijkt dat de begroting voor het Programma Vreemdelingen tekortkomingen vertoont:

- *Er bestaan risico's ten aanzien van de huisvestingskosten, deze zijn nu gebaseerd op prijzen van sloopwoningen. Het huisvesten van kwetsbare personen op één locatie zal tot hogere kosten leiden. Verder is er in de begroting geen rekening gehouden met beveiligingskosten die bij een grote locatie aan de orde zullen zijn.*
- *De financiering van het programma en die van de BBB komt nu uit twee verschillende budgetten. Het is wenselijk om op termijn deze samen te voegen tot een budget*

In 2015 zal de financiering toereikend zijn, omdat het programma halverwege het jaar operationeel is. Vanaf 2016 is het beschikbare budget mogelijk te krap. Een keuze kan dan zijn minder opvangplaatsen te realiseren dan aanvankelijk begroot