Plan van aanpak maart/april 70% maken van de AB 2015

Globale planning: -> in maart alles geschreven en afgestemd in WG AB 2015 -> eerste twee weken april afstemmin

Hoodstuk
Uitgifte (AB 2000 in 1,3,nieuw artikel Aanvraag reserveringsvergoeding/wbs, 4, 13, 14,17)
Algemeen/ definities (AB 2000: art. 2)
Financieel (AB 2000: 5,6,7,8,9,10)
CHET -> komt te vervallen (AB 2000:art.11)
Bestemming en bebouwingswijziging (AB 2000 art.12)
Beheer (AB 2000, 15, 16,18, 19, 20, 21, 28, 29,30)
Splitsing (AB 2000: 22)
Beëindiging (AB 2000: art.23, 24,25, 26, 27,31, 32, 33
Deskundigen (AB 2000: 34)
Slotbepalingen (AB 2000: 35-44)

nieuw op te nemen artikelen:
- Splitsen; binnenste buitenkeren, afstand? Voorwaarden? Etc.
- Amsterdamse rechter/ Nederlands recht van toepassing verklaren van geschillen (2e waarschijnlijk niet nodig)

wat is klaar	wat moet er nog gebeuren en wanneer?	Wie?
een aantal artikelen zijn in concept gereed	- **week 16/03:** afmaken notitie door 5.1.2e met tekstvoorstel artikelen **week 23/03:** notitie en artikelen bespreken in WG AB	5.1.2e
eerste opzet	- bespreken in WG AB **19/03** bespreken in inhoudelijk overleg d.d. **26/03**	5.1.2e kijkt wat er nu ligt en zet het op de agenda's
notitie van 5.1.2e	Klopt het dat 5.1.2e notitie aanpast? Moet dit nog opnieuw besproken worden in Inhoudelijk overleg? 5.1.2e kan dit besproken worden in WG AB **19/03**? 5.1.2e wil een van jullie de artikelen schrijven in **week 23/03?** bespreken WG AB **31/03**	5.1.2e
klaar, vervalt	x	x
notitie: ABCD-formule in beleid of AB is beslissing op genomen	- moet nog vertaald worden in het artikel. - 5.1.2e: wil jij een opzet maken in **week 16/03** - bespreken in WG AB **in week 23/03**	5.1.2e ?
korte notitie	- moet vertaald worden in de artikelen - **week 16/03** schrijven (5.1.2e en 5.1.2e) **week 23/03:** bespreken WG AB	5.1.2e en 5.1.2e
notitie splitsing gemaakt en komt in BT 19/03	- **week 16/03** notitie moet vertaald worden in het artikel. 5.1.2e wil jij opzet maken? **week 23/03:** bespreken in WG AB	5.1.2e
23-27 vervalt art.33 is gereed	**week 16/03:** afmaken art. 31,32 (5.1.2e) en het hele hoofdstuk bespreken in **WG AB week 23/03**	5.1.2e (afmaken in concept 31 en 32) 5.1.2e: alle art. uit dit hoofdstuk bespreken WG AB **week 23/03**
concept notitie deskundigen	- nogmaals in inhoudelijk overleg 5.1.2e. 19/03 artikel schrijven bespreken in WG AB in **week 23/03**	5.1.2e
- in concept art. 35-39 en 44 43 vervalt	- **wk 16/03:** schrijven art 41 en 42. **wk 16/03** openstaande vragen bespreken in WG AB (eventueel notarissen) - **wk 16/03:** korte notitie als achtergrond maken	5.1.2e

nog niets	- notities maken en artikelen schrijven	5.1.2e