From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Update bestuurlijke planning Provincialeweg 38**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @coa.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @gr8nederland.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @coa.nl>
Date November 12, 2024 at 10:50:33 AM CET

Hoi 5.1, 2, e

Gister spraken wij de wethouder over de Provincialeweg 38. Hij is positief over de locatie, maar wil voor het nemen van een besluit in gesprek met de bestuurders van stadsdeel Zuidoost over hun zorgen en wens tot integrale aanpak op de 3 dossiers die in dit gebied spelen (COA, zorglocatie Langerlust en windturbines). Het dagelijks bestuur van Zuidoost heeft hierover ook een brief over gestuurd naar het college van B&W. Hierdoor kunnen we niet begin december naar het college voor een go besluit maar begin januari. Pas na besluitvorming, ondertekening bestuursovereenkomst en communicatie met de buurt kan er verbouwd en ingehuisd worden. De inschatting is dat het COA vanaf 10 januari aan de slag kan.

Bestuurlijke planning

- * Nov/dec: gesprek Dagelijks Bestuur Zuidoost en wethouder Groot Wassink
- * 17 december: Bestuurlijk Team
- * 7 januari: College van B&W (besluitvorming)
- * 7 – 10 januari: ondertekening BO en communicatie met de buurt

Mocht je vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e