[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 14:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: vakantie [redacted]

Dag [redacted] en [redacted]

[redacted] is formeel vanaf nu 2 weken op vakantie tot eind juli. Daarna zal hij soms een extra dagje vrij nemen.
Maar … alleen voor de Entree is hij oproepbaar en kan hij langs komen indien gewenst. Mensen van MBP weten dat.
[redacted] zal ook als het stil is zelf nog even actie ondernemen om polshoogte te nemen.
Dus, tempo gaat naar beneden maar we staan niet stil. En er hoeft geen vervanging te worden geregeld.

Met een vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Copijn
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN
ADVIES
BOOMSPECIALISTEN
GROENAANLEG EN BEHEER

[redacted]
www.copijn.nl
Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht

Linkedin | Facebook | Twitter | Youtube | Pinterest

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 14:05
Aan: [redacted]
Onderwerp: kort verslagje maandag 2 juli klein comite Entree

Beste allen,
In het kort een weergave van wat besproken is. Omdat het al weer even geleden is kort en krachtig uitgeschreven.

VRAAG: wie nam er ook alweer waar buiten als [redacted] en [redacted] met vakantie zijn? Dat heb ik niet meer scherp.

Fijn weekend alvast allen!

1. **Aanvullende groeiplaatsverbeterende maatregelen bomen De Entree**
   Sheet [redacted] doorgenomen, maatregelen per boom. [redacted] mailt sheet nog door. Overleg met [redacted]
   [redacted] stelt dat er een grijs gebied is wat nu contract is en wat niet. Dat moet op Contractmanagement uitgesproken worden. Wel moeten wij met een goed afgewogen voorstel komen.
   [redacted] en [redacted] maken sheet bomen compleet.
   [redacted] en [redacted] checken nog ingemeten kabels en leidingen
   [redacted] checkt nog grondwaterpeilen ivm methode te gebruiken voor groeiplaatsverbetering met voeding
   Snel concept bespreken met [redacted] (gedaan).
   [redacted] stelt dat MBP aangeeft dat de kosten die zij moeten maken voor 5m3 groeiplaatsverbetering ook kan ingezet worden voor andere maatregelen.
   Bomen buiten scope (zoals Droogbak) wel meenemen en wel verbijzonderen in sheet!
   Grondradar verwerken met maatregelen in sheet
2. **Freeze PHK-W**
   [redacted] is bezig met zoektocht voor meer m3 doorwortelbare ruimte ivm ondergrondse waterkering en wegverharding. Aanpassingen volgen.
3. **Kapvergunning**
   [redacted] geeft aan dat het prettig zou zijn als omgevingsdienst akkoord gaat met op einde alle bomen voldoen aan afgesproken maat. Tenzij we ook op ander wijze kunnen voldoen aan compensatieverplichting bomenverordening. Dit zal blijken uit de excercitie welke bomen waar kappen in welke leeftijd en/of dikte. Daaruit rolt compensatieverplichting conform bomenverordening.
   [redacted] maakt inzichtelijk wat kap en wat herplant (gedaan).
   [redacted] vult aan welke boom en welke bijbehorende gegevens.
   Voor de vakantie van [redacted] (20-7) afronden.
   [redacted] stuurt ter inspiratie boomcompensatieplannen Amstelstation door naar [redacted]
4. **Peperbus**
   [redacted] geeft aan dat ie kan worden geplaatst tussen bomen. Heeft verder contact met IVInfra en komt goed. Aangepaste tekening volgt ter beoordeling.
5. **Gewenste afwijkingen vanuit OG** [redacted]
   A. Koppelen plantlocaties vd Morton Glossy's van 125m3 naar 150m3.
   B. Boom voor Loetje: 25m3 naar 40m3.
   C.
6. **Extra bomen planten**
   a. 2 extra mogelijk westelijk van monumentale boom tramemplacement
   b. Mogelijk extra bomen planten noordzijde rechts van Loetje
   Hangt ook af van uitkomsten compensatieplan

7. **Prins Hendrikkade West**
   [redacted]en [redacted]geven aan dat de bomen in talud basalt het slecht doen. Vervangen?
   [redacted]vraagt zich af of we het helemaal eens zijn met deze vervanging; waarom staan ze al die tijd als te handhaven [redacted]vraagt na.
8. **1 Morton Glossy voor inrit fietsenstalling**
   [redacted]vraagt zich af of dit goed gaat?
9. **Zomervakanties:**
   a. [redacted]**23-7 tm 17-8 (zijn vervanger is [redacted]@Copijn)**
   b. [redacted]**23-7 tm 12-8**
   c. [redacted]**19-7 tm 5-8**
   d [redacted]**16-7 tm 27-7**
   e. [redacted]**30-7 tm 20-8**
      Vraag: wie neemt buiten waar tijdens vakantie [redacted]?
10. **Bomenzand**
    [redacted]geeft aan dat MBP heeft BTL voorgesteld bomenzand te verwerken en te meten.
11. **Boom 116**
    Onbevredigend gevoel; mooi ingezaagd maar geen duurzame oplossing.
    [redacted]Wordt ook besproken door [redacted] met [redacted]Wordt vervolgt.
    Discussie wel/niet bindend ontwerp etc. IV Infra: 2 items zijn dwingend voorgeschreven door OG: 1. X,y,z coord. Oa. tram. En 2. Verkeerskundig ontwerp x,y.
    [redacted]komt hierop terug.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]pen
Ingenieursbureau

[redacted]

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.