From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@gmail.com>
Sent: Wed, 31 Oct 2018 09:46:09 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@gmail.com>
Subject: Urgent: Vertraging bij onze bouw

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e
Ik heb jullie net allebei een voicemail ingesproken, maar stuur voor duidelijkheid ook een mail.
Onze leverancier van het CLT-hout zat (door overmacht) al met vertraging, maar gister avond begrepen we dat deze nog zal oplopen. Daarmee kon hijzelf de kwaliteit van het materiaal niet meer garanderen en de bouwers evenmin de kwaliteit van hun werk. We werden unananiem door leverancier, adviseur 5.1,2,e Bouwteam en onze architect geadviseerd om de bouw door te schuiven naar het voorjaar. We moesten deze beslissing nemen vòòr 8 uur vanochtend. We vinden het erg naar dat we daardoor niet in de gelegenheid waren om eerst met jullie kort te sluiten. Want de deadline van 31 mai wordt daarmee erg krap. We spreken jullie graag zsm hierover.
Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e
+31 (0) 5.1,2,e