-Oplegnotitie-

Driehoek

Agendapunt: Eventuele huldiging Ajax 2022

Vergadering:	
Agendapunt:	**Eventuele huldiging Ajax 2022**
Ingebracht door:	**Ambtelijke driehoek**
Behandelend ambtenaar:	5.1.2.e

Gevraagde besluiten

1. **Kennisnemen van het informatiebeeld;**
2. **Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten;**
3. **Instemmen met de voorgestelde locatie;**
4. **Kennisnemen van de voorgestelde tijdslijn en planning.**

Aanleiding en context

In de voetbaldriehoek op 7 maart jl. heeft de driehoek met Ajax gesproken over een mogelijke huldiging voor Ajax. Na het verlies tegen Benfica doet Ajax nog mee voor de KNVB-beker en het landskampioenschap. Na twee jaar corona zou Ajax bij winst dan eindelijk gehuldigd kunnen worden, nadat de competitie in 2020 is afgebroken (Ajax stond toen virtueel op winst) en de winst in 2021. De verwachting is dan ook dat de animo voor een eventuele huldiging groot zal zijn. Waarschijnlijk zal het landskampioenschap half april/eind mei beslist zijn.
Samen met de projectorganisatie onder leiding van het Stedelijke Evenementen Bureau wordt een eventuele huldiging voorbereid. In deze oplegger worden de eerste uitgangspunten aan u voorgesteld, alsmede de locatie en een tijdslijn en planning.

Bestuurlijke samenvatting

Ad 1) Kennisnemen van het informatiebeeld
De politie licht het actuele informatiebeeld mondeling toe.

Ad 2) Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten
In deze fase van de voorbereiding wordt een aantal eerste uitgangspunten ten aanzien van de openbare orde aan u voorgelegd. Mogelijk worden in een latere fase aanvullende uitgangspunten voorgelegd, die concreter toezien op de organisatie van het evenementen terrein en eventueel optreden.

I. Een eventuele huldiging heeft twee hoofddoelstellingen: (1) het in goede banen leiden en zoveel mogelijk beheersen of controleren van de uitingen van vreugde na het winnen van een prijs (openbare orde); en (2) het met de stad vieren van de sportieve prestaties van de club. Deze twee doelstellingen zijn leidend bij de keuzes die worden gemaakt.
II. Een eventuele huldiging trekt veel publiek. De vorige huldiging op het Museumplein trok 120.000 bezoekers. Forse hinder voor het verkeer en voor de omgeving zijn dan ook

CONCEPT

Commented 5.1.2.e **(1):** Specifieker maken, half april onjuist

Commented 5.1.2.e **(2):** Het is niet helemaal duidelijk hoe tot deze selectie van uitgangspunten is gekomen. Zo wordt in deze uitgangspunten alleen het politieoptreden meegenomen, maar zou het goed zijn dit ook te doen met de THOR organisatie.

Misschien goed om een aantal extra uitgangspunten in deze fase al aan de driehoek voor te leggen. Vooral vanwege het risico dat er t.z.t. onvoldoende beveiligingspersoneel beschikbaar is t.b.v. het evenemententerrein, er in de evenementenbranche krapte is t.a.v. hekken, fysieke veiligheidbarrières etc. en daarnaast in het verleden er regelmatig discussie was met de THOR over rol en inzet van voldoende personeel. Daarom wellicht nu al van belang om vast vast te stellen:

- De organisator is primair verantwoordelijk voor de veiligheid op het evenemententerrein en de toegang tot het evenemententerrein;
- De THOR is verantwoordelijk voor de leefbaarheid rondom het evenemententerrein;
- Politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde rondom het evenemententerrein.

5.1.2,d

5.1.2,d

- We werken informatie gestuurd en doen dat op basis van risicobeheersing, niet op basis van risico-uitsluiting.

Dit is overigens conform de huldiging in 2019. Eventuele andere uitgangpunten kunnen in een later stadium aan de orde komen.

onvermijdelijk. De inzet van alle partijen is primair gericht op een veilig en feestelijk verloop van de huldiging. Waar mogelijk wordt wel geprobeerd de hinder zoveel mogelijk te beperken.

III. Er wordt in beginsel niet gehuldigd voor de bekerwinst (KNVB beker competitie). Ajax wordt gehuldigd bij het behalen van het landskampioenschap (Eredivisie).

IV. Om spontane uitingen van vreugde zo goed mogelijk te kanaliseren, vindt een eventuele huldiging plaats zo snel mogelijk na het behalen van een prijs. Maar, gelet op het (onder meer financiële) risico van het vroegtijdig opbouwen van de benodigde productie, wordt daarmee pas begonnen als Ajax het behalen van een prijs in eigen hand heeft. Met Ajax wordt overlegd wanneer dat het geval is. Er moet rekening worden gehouden met de tijd die nodig is voor het opbouwen van de productie (3 dagen).

V. Uitganspunt is om te huldigen op een doordeweekse dag, inclusief uitstroom van publiek in het daglicht;

VI. De gemeente, Ajax en alle andere betrokken partijen maken samen duidelijke afspraken over programma, verloop en benodigde maatregelen, zodra het opportuun is wordt actief en intensief gecommuniceerd naar omgeving, stakeholders en Amsterdammers.

VII. Het politieoptreden is gericht op het voorkomen van ongeregeldheden en het beschermen van goedwillende supporters;

VIII. 5.1,2,d

IX.

X.

XI.

Commented 5.1,2,e **(3]:** Ter info en completering nog de argumenten 2019 vanuit politie in de driehoek t.a.v. 'geen huldiging in het weekend':

- Een huldiging in het weekend zorgt voor een meer massale toestroom van publiek naar Amsterdam, dan een doordeweekse huldiging;
- Politie Amsterdam is bij een dergelijk evenement sowieso afhankelijk van bijstand (ook doordeweeks), maar in het weekend zal de claim op bijstand groter worden omdat het evenement groter/complexer is.
- De politiecapaciteit in Nederland staat in de weekenden extra onder druk. De bijstandsaanvraag heeft consequenties voor de andere gemeenten en eenheden in Nederland, in deze drukke (evenementen)periode;
- Politiebonden zullen er niet blij mee zijn, omdat diensten van politieagenten doordeweeks beter zijn aan te passen dan in het weekend;
- Vraag van andere burgemeesters, eenheden en de bonden zal zijn waarom er niet doordeweeks gehuldigd wordt (aangezien dat beter beheersbaar is), zoals in het verleden in andere steden ook het geval was.

Ad 3) Instemmen met de voorgestelde locatie en opstarten omgevingsmanagement

In het gesprek met Ajax en de supporters op 7 maart is kort gesproken over de locatie van een mogelijke huldiging.

Het Museumplein is eigenlijk de enige geschikte en realistische locatie voor een eventuele huldiging. Gezien de grote aantallen bezoekers, de gewenste uitstraling van de huldiging en het risicoprofiel zijn er maar weinig locaties geschikt:

- Een statische huldiging heeft de nadrukkelijke voorkeur vanuit het perspectief van beheersbaarheid en de impact op de stad..
- ArenaPark wordt door de supporters als ongeschikt ervaren. Daarnaast zijn inmiddels de bouwwerkzaamheden op het ArenaPark begonnen, dus deze locatie is niet meer beschikbaar..
- (Mede) naar aanleiding van de ervaring met vorige edities zal omgevingsmanagement rondom de huldigingslocatie alvast worden opgestart, om (tijdig) met de omgeving te spreken en te communiceren over een mogelijke huldiging. Denk aan de culturele instellingen, ondernemers, omwonenden.

-Oplegnotitie-

Ad 4) Kennisnemen van de voorgestelde tijdslijn en planning

De finale van de KNVB-beker is inmiddels bereikt en wordt gespeeld op 17 april in de Kuip in Rotterdam. Voor het behalen van deze prijs is geen huldiging (in de openbare ruimte in Amsterdam) voorzien.

Ajax staat (d.d. 16 maart) eerste in de Eredivisie competitie, maar met nauwelijks voorsprong. De verwachting is nu dat de competitie niet voor 8 mei wordt beslist. Er moet rekening worden gehouden met drie dagen opbouwtijd voor de eventuele de productie van een huldigingsevenement.

Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om de huldiging op een doordeweekse dag te laten plaatsvinden, vanuit het oogpunt van beheersbaarheid.

In de laatste week van de competitie worden binnen acht dagen de laatste drie competitierondes gespeeld. De laatste speelrondes van Ajax zijn:

a. Zaterdag 23 april (NEC uit)
b. Zaterdag 30 april (PEC Zwolle thuis)
c. Zondag 8 mei (AZ uit)
d. Woensdag 11 mei (Heerenveen thuis)
e. Zondag 15 mei (Vitesse uit)

Commented [512a(4]: Actualiseren 21 maart

Besluitvormingsroute (historie en verdere behandeling)

Historie en verdere behandeling

Datum	Afgestemd in / met
17.03.2022	Subdriehoek
28.03.2022	Driehoek

Meegezonden stukken

- Bijlage 1: Organisatiestructuur project mogelijke huldiging

CONCEPT