Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team Budget	Derden Budget	Project Budget	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
	STRATEGIE EN ONTWIKKELING																		
5.1.2.e	1. Invoeren betaald parkeren entreegebied				1														
5.1.2.e	a. evaluatie invoering																		
5.1.2.e	b. contract																		
5.1.2.e	c. coordinatie beleid																		
5.1.2.e / 5.1.2.e?	d. Dagelijks beheer																		
Parkeren/ 5.1.2.e	2. onderzoek betaald parkeren invoering NKL	10.000			2														
	projectplan en planning invoering betaald parkeren																		
	parkeerdrukmetingen voorjaar/ najaar																		
	3. A9				1														
5.1.2.e	a. contracten																		
5.1.2.e	b. brug Colijnweg																		
5.1.2.e	c. Inpassing A9 5.1.2.e Rinsema			800.000	1														
5.1.2.e	d. twee bruggen + verlichting KLM																		
5.1.2.e	e. EVZ kom A9/ overdracht grond			406.400															
5.1.2.e vanaf	4. bruggen incl. bamboebrug (budget A9)			456.000	1														
1-3 5.1.2.e / 5.1.2.e	Bijdrage Amstelveen			50.000															
5.1.2.e/ event	Tijdelijke leuning bamboebrug			20.000	1														
5.1.2.e/	5. Herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan fase 2			2.300.000	1														
5.1.2.e	Bijdrage stadsregio			125.000															
5.1.2.e/ 5.1.2.e	Herstel P1 gras - budget			geen budget															
5.1.2.e / 5.1.2.e	6. Herinrichting voorplein wagenerstadion			150.000	1														
/ 5.1.2.e	Bijdrage Amstelveen			120000															
	Provincie potje			100000															
	Keuze materialisatie beton/ gebakken																		
5.1.2.e	7. Bestemmingsplan				2														
5.1.2.e	8. EVZ Groene As				1														
	a. Afwikkeling																		
	b. Opening																		
5.1.2.e/ 5.1.2.e	c. Publicatie																		
5.1.2.e	d. restbudget Zuidasdok investeringsvoorstel raad																		
5.1.2.e /	9. Waterentree/ sluizengebied	10.000			1														
	a. Meubilair/ steigers			250.000															
	b. Groen herinrichting incl paden			300.000															

Legenda

- inventarisatie onderzoek
- VO
- DO
- Besluit MT/ bestuur
- Bestek/ Vergunningen
- Aanbesteding

Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team	Derden	Project	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
	c. Rijnland deel/ oeverlanden NM		150.000																
Vanaf 1-3 5.1,2,e	10 Steiger Nieuwe Meer/ amsterdecks	20.000		200.000	1														
tlg	bedrag zuidas traceren			45.000															
5.1,2,e / 5.1,2,e / tlg / 5.1,2,e	13. Overeenkomsten woonboten	5.000		0	1														
	Juridische procedure																		
5.1,2,e	Bestellen afvalbakken/ fietenrekken (nog niet plaatsen!)																		
5.1,2,e	14. veerverbinding Nieuwe Meer	20.000		0	1														
	inbesteden GVB																		
	Bospont initiatief																		
tlg	15. Fietspad SportAs/ stadsregio	0			2														
5.1,2,e	16. Renovatie dagrecreatie	0		300.000	1														
5.1,2,e	17. Greenliner (haltes)	0			3														
	(gaat niet door?)																		
Allen/ trekker 5.1,2,e	18. MIP en Bos	0		0	1														
5.1,2,e	investeringen																		
tlg / 5.1,2,e	19. Voorbereiding bestuurlijke overleggen Bos	0		0	1														
5.1,2,e / 5.1,2,e / allen	20. Bosvisie 2025			0	1														
5.1,2,e	21 Beheervisie input bosvisie																		
tlg 5.1,2,e	22. Hortus	0		0	1														
	Subsidie																		
tlg 5.1,2,e	MJOP en financiering				2														
tlg / MT	Samenwerking																		
tlg	23. Artis	0		0	1														
tlg / 5.1,2,e	Subsidie																		
tlg	Resultaatafspraken				1														
tlg / MT	Samenwerking																		
5.1,2,e	24 Waternet calamiteit waterleiding	0		0	1														

Legenda

- Uitvoering
- inventarisatie onderzoek
- VO
- DO
- Besluit MT/ bestuur

Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team	Derden	Project	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
	Proef ism Rijnland																		
5.1.2.e	25. waterbeheerplan	5.000			2														
	deelprojecten - voorstel																		
5.1.2.e / 10j	26. Groene tribune			300.000	1														
10j / 5.1.2.e	27. Sportas (divers)				3														
	28. Fase 3 NKL, fietsenstalling 5.1.2.e voetpad/ hek en dam Hurley	10.000		100.000	1														
5.1.2.e / 5.1.2.e	passeerstroken en drempels.																		
	>prioriteren ivm budget																		
5.1.2.e / 5.1.2.e	29. fietspad Colijnweg	0		0	2														
5.1.2.e	30. fietspad aansluiting rotonde Bosrandweg	0		0															
	160.000,- tlv 2019																		
										``									
	31. Kunst en cultuurprojecten	25.000			1														
5.1.2.e	a. 5.1.2.e			153.000															
5.1.2.e	b. NKvB																		
5.1.2.e	c. evaluatie 2017																		
5.1.2.e	d. kunstplan A'bos 2018																		
5.1.2.e	e. verwijderen tijdelijke kunst																		
10j Geen prio	32. Herinrichting entree camping			0	3														
	a. herinrichting camping																		
	b. herinrichting entree																		
	c. horeca																		
5.1.2.e / 10j	d erfpacht/ OGA	0			1														
5.1.2.e	34. Beheerplan Oeverlanden Zuid			0	2														
	Afstemmen waterentree (nr. 9)																		
10j / 5.1.2.e / 5.1.2.e	35. Begrotingscyclus/ VJN/ Jaarrekening/ programmablad				1														
5.1.2.e																			
5.1.2.e	36. Boekje Monumentenstatus			0	2														
	a. publicatie	9.000		17000															
5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	37. Invulling bestaande objecten	10.000		0	1														
	a. plan van aanpak objecten																		
	b. Radartoren																		
	c. De Teijl																		
	d. buitenruimte fun forest																		
10j / 5.1.2.e	e. buitenruimte fietsverhuur																		

Legenda

Bestek/ Vergunningen

Aanbesteding

Uitvoering

inventarisatie

onderzoek

VO

DO

Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team	Derden	Project	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
	f Huis 5.1.2.e																		
	h buitenruimte 5.1.2.e																		
5.1.2.e/ 5.1.2.e/ [illegible]/ 5.1.2.e	36. Contracten vastgoed	0		0	2														
5.1.2.e	37. Overdracht/ aanpassing beheergrens Zuid	0			2														
	i.o.m. zuid	0																	
Sport [illegible]	38. Nieuwbouw VRA	0		0	2														
5.1.2.e	39. Monitoring SNL bosflora en	0		0	1														
	broedvogels																		
5.1.2.e	Publiciteit monitoring																		
Allen	40. Clusters evenementen en sport, natuur,	0		0	2														
	vastgoed&ondernemers																		
5.1.2.e	41. Herinrichting Bosrandweg	0			1														
5.1.2.e / allen	42. assetmanagement				1														
	geld - assets, MIP etc.																		
	monitoring																		
5.1.2.e	43. Parkeerdrukmeting				1														
	sportpark																		
	duizendmeterweg																		
5.1.2.e	44. Herinrichting parkeerterrein			700.000	1														
ism 5.1.2.e	Geitenboerderij/ DORA																		
5.1.2.e/	45. Bestemming Uitkijk + bunker	0			2														
	(opslag/ houtverwerking/ zaag)																		
[illegible]	46. Bos internationaal	2.000			2														
Allen	Ontvangsten groepen																		
Allen	Congres																		
Eventmanagers [illegible]	werkbezoek evenementen Antwerpen																		
[illegible]	samenwerking kunstproject National Forest	5.000																	
5.1.2.e ism 5.1.2.e	47 Kaderrichtlijn water				1														
	5.1.2.e																		
	Waterkwaliteit																		
5.1.2.e	48. Dierenwelzijn				2														
	Visputten																		
5.1.2.e	49. Bomen met een verhaal (overzicht + toelichting)				2														

Legenda

- Besluit
- MT/ bestuur
- Bestek/ Vergunningen
- Aanbesteding
- Uitvoering
- inventarisatie
- onderzoek
- VO
- DO

Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team	Derden	Project	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
5.1.2.e	56. Monitoring natuur	20.000			1														
	Amstelveense Poel																		
5.1.2.e	58. Evenementenbeleid Amstelveen				1														
	evaluatie Amstelveen																		
	intern werkdocument evenementen				2														
5.1.2.e / 5.1.2.e	59. Houtverkoop evaluatie en beleid				2														
	a. inventarisatie																		
	b. marktverkenning																		
	c. richtlijnen																		
	d. business/ contracten																		
	e. toekomst Uitkijk																		
5.1.2.e	60. Herplant terrein GOS			40000	1														
	declaratie uren 5.1.2.e																		
5.1.2.e	61. Beheerplan (park/natuur)bos	25.000			1													MT	
	FSC eis																		
5.1.2.e	62. Vervangen populieren entreegebied				1														
	Prioriteren kap																		
5.1.2.e	63. Beheerplan 10 faunapassages				2														
	Afstudeeropdracht																		
5.1.2.e	64. Beheerplan natuurvriendelijke oevers				2														

Legenda

- Besluit MT/ bestuur
- Bestek/ Vergunningen
- Aanbesteding
- Uitvoering
- inventarisatie onderzoek
- VO

5.1.2.e/ 5.1.2.e

5.1.2.e/ 5.1.2.e/ jeroen RenD

5.1.2.e/ 5.1.2.e/ 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e ism 5.1.2.e

5.1.2.e/ 5.1.2.e/ 5.1.2.e

Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team	Derden	Project	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
	ism 5.1,2,e / 5.1,2,e																		
5.1,2,e	66. Bosbus	13.000			2														
	Verzekering 6.000 euro (go/no go)																		
5.1,2,e	67. Reductie borden				2														
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	69. account grote evenementen				1														
5.1,2,e	Dekmantel																		
5.1,2,e	Loveland (909 en Dyinamic)																		
5.1,2,e / 5.1,2,e	Once in the blue moon																		
5.1,2,e	Artist at the park																		
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	Openluchttheater afstemming																		
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	Bosbaan en Sportpark afstemming																		
5.1,2,e	Bacchus																		
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	70. Drukte bloesempark in bloei	7.500			1														
	71. account duurzaamheid	10.000			2														
5.1,2,e	a zonnepanelen																		
5.1,2,e	b laadpalen parkeerplaatsen																		
5.1,2,e / 5.1,2,e	c. afvalinventarisatie en beleid																		
5.1,2,e	d. zelfreinigende toiletten/ hemelwater cultuureiland																		
5.1,2,e	e. waterhapper of watertapper (pilot vondelpark)																		
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	f. ledverlichting bostheater	17.000			1														
Onderhoud/ Strategie	72. 5.1,2,e	12.500			1														
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	a. Drainageplan speelweiden																		
relatie MIP	b. Hemelwateropvang																		
	c. Vernieuwen/ verbeteren kolken																		
	d.																		
allen	73. Diverse adviezen	2.000																	
5.1,2,e / 5.1,2,e	74. Samenwerking ROC/ Bosschool				1														
5.1,2,e	75. Organisatie ondernemersoverleg				1														
Vanuit sport - ruizendaal	76. Organisatie verenigingsoverleg sportpark				2														
5.1,2,e ism 5.1,2,e / 5.1,2,e	77. Invoeren recreatex evenementen				2														

Legenda

- DO
- Besluit MT/ bestuur
- Bestek/ Vergunningen
- Aanbesteding
- Uitvoering

Wie?	Planning Bosprojecten 2018	Team	Derden	Project	Prio	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Voortgang	Toelichting
	78. Ondernemers voor gezond Amsterdam				2														
5.1,2,e / 5.1,2,e	79. Overdracht beheer IBA's Rijnland				1														
5.1,2,e / 5.1,2,e	80. CROW meting	4.000			1														
	relatie inspectie VenoR																		
5.1,2,e	81. Monitoring hondenbeleid				2														
5.1,2,e / 5.1,2,e	82. Green flag	0																	Budget directeur
	Strategie: aanvraag/ administratie versus promotionele opbrengst																		
	verschil FSC keurmerk																		
	83.																		
		302.000																	
	Beschikbaar	190.000																	
	Gasunie uren 5.1,2,e																		
	Opbrengst betaald parkeren	5.000																	
	BEHEER EN ONDERHOUD																		
					1														
5.1,2,e	Boomziekten				1														
	plan van aanpak ETS planten	180.000																	
	ETS vellen zware bomen AI2017-0370	270.000																	
5.1,2,e	Zorgplicht contract 2018-2021				1														
5.1,2,e	Vervangen beschoeingen 2018-2020 AI2016-123	220.000			1														
5.1,2,e	Contract onderhoud oeverlanden				1														
5.1,2,e	PvA laanbeplanting	90.000																	
5.1,2,e / 5.1,2,e	PvA AO paden																		
5.1,2,e	Contract bladschouw	60.000																	
5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	5.1,2,e drainageplan																		

inventarisatie onderzoek

VO

DO

Besluit MT/ bestuur

Bestek/ Vergunningen

Aanbesteding

Uitvoering

inventarisatie onderzoek

VO

DO

Besluit MT/ bestuur

Bestek/

Vergunningen

Aanbesteding

Uitvoering