01636

To: [redacted]@amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 10/13/2015 9:47:23 AM
Subject: Managementoverleg implementatie VES 29-09-15
Received: Tue 10/13/2015 9:47:53 AM

implementatie
overleg werkgroepen MOI

- inspiratie sessie, op dezelfde manier, koppelen aan Algemene bepalingen, college december, input AB?
- persoonlijke terugkoppeling van sessie, bijdrage direct terugkoppelen, bundeling [redacted]
- aanbod [redacted] om terug te koppelen.
- 1 terrein eruit lichten, 1e uitgifte en afkoop, verdieping afkoop, verdieping overstap, verdieping Grondprijs
- risico analyse toevoegen
- er moet voldoende gevoel zijn met wat de inhoud is
- [redacted] schuift voortaan aan + plan van aanpak
- [redacted] aanspreekpunt vanuit basis op orde
- [redacted] maandelijkse betaling
- planning komt uit onze handen
- stappen hoe je dit doet moet je in de tijd framen, planning op hoofdlijnen toevoegen. belangrijke resultaten een plek geven
- implementatie paragraaf 1 mei moet je weten hoe wij er voor staan net overstap en wijzigingen,
- eerste vraag: oktober 2016 overstapregeling + aanpalend beleid
- naspelen het is 2016, producten, in de tijd wegzetten, prioritering met welke als eerste aan de slag, concept voor verschillende. producten, planning, risico's, inhoud kunnen ze samen doen.
- audit werkprocessen chet
- er in springen.....
- 1 dag in de week met implementatie aan de slag
- [redacted] gaat heel veel bijdragen en focus.
- onderwerp van gesprek maken, als er zorgen zijn!
- is combinatie mogelijk,
- hoe ingewikkeld is het allemaal, implementatie paragraaf, is niet zo ingewikkeld, kan het in Hermes, wat heb je nodig bij nieuwe uitgiftes, [redacted] helpen.
- over 2 weken ook met [redacted] om tafel, gewetensvraag stellen.....
- gaan we dit doen of zijn de keuzes toch niet handig.

werkgroep denkt na over risico's ICT etc, maar werkgroep gaat er over.