[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 20:44
Aan: [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: Re: feitenrelaas vanuit MV: meidoornweg

Dank. Misschien dat t vanuit t stadsdeel anders wordt gezien maar een zuchtje ontsnapt mij.

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: " [redacted] " < [redacted] @amsterdam.nl>
Datum: 10-02-21 18:10 (GMT+01:00)
Aan: " [redacted] " < [redacted] @amsterdam.nl>
Cc: " [redacted] " < [redacted] @amsterdam.nl>, " [redacted] " < [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: feitenrelaas vanuit MV: meidoornweg

Dag allen,
Zoals toegezegd, hierbij de feiten relaas vanuit MV geredeneerd. Misschien helpt dit ons in deze fase. De mailwisseling die ik had met [redacted] heb ik al met jullie gedeeld. Morgenmiddag samen verder!

- In **juni 2019** is gestart met een verkenning naar ontwikkeling aan de meidoornweg. Dat op initiatief van het schoolbestuur VoVA wie recht heeft op nieuwbouw op hun kavel.
- Gemeente, maar ook VoVA, zien met de ontwikkeling van een nieuwbouw ook kans om nu een kwaliteitsimpuls te realiseren voor dit gebied. Gemeente ziet kansen voor het inpassen van aanvullende maatschappelijke voorzieningen voor de bewoners van dit gebied zoals een PO-school en sportvoorzieningen. Ook is er mogelijk ruimte voor woningbouw. Met het verplaatsen van het bouwvolume richting de Meidoornweg ontstaat er een verbetering van een groenstrook.
- R&D/Stadsdeel geeft aan dat zij een opdracht nodig hebben om verder te kunnen qua beschikbare uren.
- Schoolbesturen vinden dat gemeente niet snel genoeg mee werkt en het proces verdraagt.
- Eind **oktober 2019**: afdeling MV stelt een memo op met een hulpvraag richting [redacted] (R&D) en [redacted] (G&O). Er werd gevraagd om dit stuk van het Laanwegkwartier als aparte gebiedsontwikkeling te maken en qua planning loskoppelen van het Principenota traject van Volewijck. Er is ook aangegeven dat een snelle en integrale gebiedsontwikkeling alleen onder leiding van G&O, in goede samenwerking met R&D en afdeling MV/OHV kan. Het is dan ook van belang dat G&O de ontwikkeling van dit gebied naar zich toetrekt en, gezien de urgentie en op kort termijn oppakt. [redacted] is bereid om dit gebied naar zich toe te trekken, het stadsdeel wilde in lead blijven. [redacted] wordt voorgedragen als de trekker vanuit het stadsdeel met een opdracht om dit gebied alvast sneller door te laten ontwikkelen parallel aan het opstellen van de principenota Volewijck. In fase 2 gaat het over naar team Go. Er worden beschikbare uren geregeld voor [redacted] en [redacted] om conform de planning van VoVA mee te kunnen.
- **Begin 2020**: [redacted] roept de betrokkenen (VoVA, InNoord, Sport en Bos, MV, stadsdeel) bij elkaar om vertrouwen te herstellen en conform de planning van VoVA om vervolgstappen met elkaar af te spreken.
- **Maart – juni 2020**: In petit comité worden voorbereidingen getroffen irt omgevingsvergunning
- **Juli 2020**: signaal vanuit schoolbesturen dat het proces verdraagt. Signaal wordt aan [redacted] doorgegeven.

- Begin **september 2020** escaleren de schoolbesturen richting [redacted] (MV) en [redacted] (G&O). Er is geen juridisch planoloog vanuit stadsdeel beschikbaar terwijl dat wel toegezegd is. Gevolg is dat petit comité niet verder kan met het juridisch planologische traject (zorgen voor het bestemmingplan en andere randvoorwaarden). Er kan niet gestart worden met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door deze vertragingen kon VOvA niet met de architectenselectie beginnen (extra vertraging). Er waren geen plannen ingediend bij de TAC voor bijeenkomst TAC van begin september en dus geen eerste pre-advies terwijl dat afgesproken was.
- **14 september** werkgroep overleg zonder [redacted] . [redacted] als enige aanwezig vanuit het stadsdeel, want [redacted] is ziek. De aanwezigen wachten op antwoorden hoe nu verder.
- 14 september: [redacted] neemt ook namens [redacted] contact op met het stadsdeel.
- **28 september**: [redacted] benadert [redacted] voor de laatste stand van zaken rondom openstaande vraagstukken, zie mijn mail [redacted] reageert via de mail. In oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd om in het proces verder te komen.
- **4 november 2020**: MV heeft met [redacted] contact over trekkerschap. [redacted] geeft ook aan dat participatie gestart moet worden. Zie mijn mail.

Fijne avond en tot morgen.

Groet,

[redacted]
Teammanager Stad en Gebied
Team Maatschappelijke Voorzieningen
Onderwijs, Jeugd en Zorg, Sport, K&C en Basisvoorzieningen
Gemeente Amsterdam
Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam
Bezoekadres: Jodenbreestraat 25
[redacted]@amsterdam.nl
Mobiel: 06 [redacted]
Werkdagen: maandag t/m donderdag