Gemeente Amsterdam

Notulen sub Op de Ring

Aan	OOV, OM, Politie, Brandweer, GHOR, THOR, SEB, Projectgroep
Vergaderdatum	28 november 2024
Tijd	14:00 – 15:00
Locatie	MS Teams / AMST1 1B.21 GBT
Bijlagen	1. Algemene actielijst veiligheid

1. **Opening en mededelingen**

2. Algemene actielijst (bijlage 1)

3. Informatiebeeld

- Organisatie / projectgroep

Vlekkenplan wordt vertaald in vergunning. Programma inhoudelijk is verwachting dat er geen red flags komen vanuit de sub.

In december dit bespreken in werkgroep, 16 januari sub + 20 of 22 januari vijfhoek.
Risico's vlekkenplan/programmering/mobiliteitsplan (80% versies).
Maatregelen die voornemens zijn om genomen te worden en welke risico's zijn geïdentificeerd en moeten nog besproken worden. Driehoek meenemen hierin.
Voor de sub 16 januari al een conceptoplegger klaar hebben.

Vraagstukken
Memo opgesteld over buitenring. Ligt voor in de projectgroep. Alles wat zwaailichten heeft kan op de buitenring. OV/bus moet gebruik kunnen maken van de ring.
Witte kolom: escalatiemodel op het moment dat maatregelen niet voldoende blijken te zijn. Dit punt wordt opgenomen in de oplegger voor de driehoek.

Komen er niet te veel mensen? Hoeveel mensen kunnen er naar het evenement komen en hoe kunnen we dit goed managen? Er wordt publieksonderzoek gedaan wie er van plan is te komen (3 momenten peilen). Als dit er te veel zijn, dan wordt gekeken of er bufferzones gemaakt kunnen worden, of vakken dichtgezet kunnen worden. Dit moet in een crowdmanagementplan worden gevat. Wordt in de werkgroep crowdmanagement uitgewerkt. Plan moet getoetst worden in werkgroep veiligheid.

- Politie

Samenloop met andere evenementen wordt vanuit sub evenementen bekeken. Samenloop met NAVO top schijnt er niet echt te zijn, omdat programma niet in Amsterdam plaatsvindt.

- Overige partners

Aandacht vanuit de diensten wordt gevraagd vooral op gebied van uitwerking.

4. Ter bespreking

- Buitenring
- OC Ring

Uitwerking hoe wij gedurende de dagen met elkaar in verbinding zijn en welke verantwoordelijkheid waar liggen. Basis is dat wij tijdens dit evenement willen werken met het SGBO, OMC, crisisorganisatie in geval van opschaling. Wordt 16e op hoofdlijnen besproken in werkgroep veiligheid. Op papier zetten.

5. Planning en vooruitblik

Zodra datum bekend is, laten we dit weten aan de leden van de vijfhoek.

6. Rondvraag en sluiting