Opbouw releases VES 1.0 en VES 1.1

Functionaliteit	Korte toelichting
VES 1.0	**Release datum is 1 juli 2016**
Lege Einddatum (1)	Zowel in Hermes doorvoeren als in de interface naar Relight. • Uitzoeken front-end problematiek met leverancier Relight • Uitzoeken mogelijke andere koppelingen
Eigen Grondwaarde (2) *Is vervallen*	Voor invoer van de grondwaarde is een scherm(aanpassing) nodig. Grondwaarde wordt met een handmatige koppeling geëxporteerd naar AFS. • Uitzoeken impact op transport en/of enveloppe van handmatige koppeling naar AFS.
Uitgifte Afkoop (3) Uitgifte Canon (4)	Het blokkeren 'opvoer' in correctiescherm, na doorvoeren wijziging, moet gecommuniceerd worden naar beheerders. Door de blokkade wordt het onmogelijk om gebruik te maken van Opvoer. Communicatie en uitleg opnemen in opleidingsprogramma VES.
Jaarlijkse canon aanpassing (12)	Indexeren per 1-1-2017 vereist minimaal drie maanden voorbereiding. En daarom is deze wijziging opgenomen in VES 1.0, zodat ruimte is voor de nodige controle van de wijziging en voorbereiding op indexeren. Geen impact op de koppeling van Hermes naar GOGIS. Deze koppeling bestaat uit de VastGoedService, PostcodeService en EnummerGeneratorService.

Change 27903: meerwaarde controlelijst #1	Vereist voor de controle door de ACAM
Bug 27949: indexeren 1 ipv 2 canon mutaties Bug 27953: indexeren kindrechten	Beiden bug fixes zijn nodig om te kunnen indexeren op 1-1-2017
Basis op orde (9)	Veldwijziging doorvoeren. Reden is dat er binnen het programma VES afspraken zijn over de opschoning van data. En de deadline voor dit deelproject is 1 november 2016. Het tweede deel van deze functionele wijziging " update script om data te schonen" , blijft in release VES 1.1 Dit omdat niet duidelijk is of geautomatiseerde schoning van data met scripts gaat werken. En zolang dit onzeker is de impact op de release van VES 1.0 te risicovol is.
Project ontwikkelaars regeling (10)	Naar verwachting zijn hier geen wijzigingen op en blijft deze regeling nog van kracht. Een en ander wordt nog uitgezocht binnen het programma VES

VES 1.1	Release datum is 1 oktober 2016
Contract Mutatie afkoop (5) Contract Mutatie Bestemmingswijziging (6) Correcties (7)	Dit correctie proces voor erfpacht wijzigingen is niet nodig op 1 juli 2017. Beschikbaarheid op 1 september 2016 is voldoende.
Prolongeren (11)	Er ontstaan twee factuurstromen • Bestaande waar op basis van halfjaar gefactureerd wordt • Nieuwe AB2016 op basis van een jaarcanon (per 1-1) in 12 termijnen te incasseren. Stel de bijzondere variant dat een erfpachter meerdere rechten heeft waarvan de één wel AB2016 en de ander niet. En gesteld dat de een wel in maandelijkse termijnen gaat er de ander niet. Dit vereist mogelijk zelfs een andere factuursoort. • Afstemming Business – AFS Verdere impact: • Uitzoeken factuurtekst die Hermes meegeeft (1 bedrag of 12 termijnen) • Uitzoeken notasoort (nog niet betaald) op basis waarvan Relight nota's sorteert
Basis op orde (9)	De wijziging valt uiteen in twee delen: • Veldwijziging doorvoeren (VES 1.0) • Update scripts om data op te schonen.

	Aanname is dat update scripts zorgen voor geautomatiseerde schoning van “verkeerde” de data. Echter dit is niet getest. Het kan zo zijn dat update scripts niet werken om de data op te schonen. En andere werkwijzen om de data op te schonen, het bv. Handmatig opschonen van data, wel werken. Nu opnemen opnemen van deze wijziging zonder zeker te weten of dit ook het gewenste effect leidt, opgeschoonde data, brengt teveel risico met zich mee. • Uitzoeken en vergelijken van mogelijke scenario’s om data op te schonen
Change 27904: Financiële rapportage	Verschillende alternatieven zijn uitgewerkt. • Business moet keuze maken voor een alternatief
Change 27937: Meerwaarde controlelijst #2	Dit is een wens van Functioneel beheer. Deze wens kan wachten tot de release van 1 september 2016.