To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Wed 10/19/2016 11:45:45 AM
Subject: planning en proces
Received: Wed 10/19/2016 11:45:47 AM

Collega's,
Naar aanleiding van ons gesprek vanochtend heb ik bijgaande concept notitie gemaakt. Tekstuele opmerking graag in dockwerker met wijzigen aan opnemen.
5.1.5
Dan nog een (veel belangrijker) fundamenteel punt.
Ik vind dit voorstel aan het BT niet ok vanwege de inhoudelijke boodschap:

- De planning was om de inspraak te starten in oktober, misschien december maar het wordt maart
- u wilde besluiten in het voorjaar maar het wordt na de zomer.

Omdat het een zo groot probleem is moet worden uitgezocht op welke wijze de periode van 4 maanden verwerkingstijd is te beïnvloeden en wat daarvan de risico's zijn.
We moeten daarbij denken aan andere werkvormen en de inzet van externe capaciteit. 5.1.2e en 5.1.2e willen jullie hier over nadenken aub. Is het een idee om daar bijvoorbeeld met Rebel over een werkvorm te sparren?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e
Gemeente Amsterdam
5.1.2e @amsterdam.nl
5.1.2e