2020

2021

jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept

Investeringsbesluit Fase 2 Centrum Nieuw West

Stedenbouwkundig Plan

Beeldkwaliteitsplan

Participatieronden
Locatie + volume Meervaart + samenhang Fase 2

SAP

Stedelijke Adviesteams

Verwerken reacties

Bestuurlijke besluitvorming
Weth / Stadsdeel / B&W

staf

Investeringsbesluit Fase 2 B&W

Investeringsbesluit Fase 2 Gemeenteraad

Organisatie en planning

analyses

Opstellen Ruimtelijk Ambitiedocument

Opstellen Markstrategie en Aanbestedingsdocumenten De Nieuwe Meervaart

Aanbesteding Ontwerp De Nieuwe Meervaart

Gunning en opdracht ontwerp

Ontwikkeling De Nieuwe Meervaart

Gemeente Amsterdam

Netwerk FASE 2 CNW + De Nieuwe Meevaart (zonder ter inzage)

20 augustus 2020

[redacted]