Gemeente Amsterdam



# Statusupdate VES-IV

Aan Stuurgroepleden VES IV

Van 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e

Datum 6 juni 2016
Kenmerk
Pagina 1 van 2

Onderwerp Status van het VES-IV project

Voor het project VES-IV zijn er op dit moment geen zaken die over de tolerantiegrenzen van het project heengaan. Hierdoor is er geen noodzaak voor de stuurgroep om op 16 juni bijeen te komen. Om de stuurgroepleden toch voldoende voeling met het project en de drie deelprojecten te laten houden volgt hieronder een korte statusimpressie per deelproject.

VES 1.
Dit betreft het projectdeel dat de administratieve verwerking van de nieuwe uitgiftes onder de AB2016 mogelijk maakt. Dit bestaat uit 2 subprojecten:

- VES 1.0. Invoeringsdatum hiervan is 1 juli. Momenteel is de software voor acceptatietesten door CGI opgeleverd en is er een begin gemaakt met de acceptatietesten. Het subproject loopt keurig op schema en de verwachting is dat hier eind juni geen blocking issues meer aanwezig zullen zijn. Het projectdeel zal, na de besloten aanpassing van het budget afgelopen maand, binnen het gebudgetteerde bedrag blijven.
- VES 1.1. Hiervan zijn de specs voor het grootste deel bekend. Nog enkele onderwerpen hebben een nadere uitwerking door de business nodig. De hoofdlijnen liggen wel reeds vast. Er is inmiddels voldoende van bekend en uitgewerkt om met de bouw van dit deel te starten. Over 2 weken zal ook de definitieve planning voor deze fase bekend zijn Vooralsnog geeft de leverancier aan bij dit subproject binnen de gewenste planning en hiermee ook binnen het geplande budget te kunnen blijven.

Rekentool.
Voor de rekentool is er de afgelopen weken heel hard gewerkt om het design en de specificaties zover af te krijgen dat er een goede offerteaanvraag uitgestuurd kan worden. Deze is op 3 juni verzonden naar een tweetal leveranciers die voor 20 juni hun offerte in moeten dienen. Beide leveranciers hebben aangegeven dat ze op basis van een summiere beschrijving de applicatie binnen de geplande einddatum op kunnen leveren.

VES 2.0/Overstapregeling.
Aan dit deelproject wordt momenteel nog niet gewerkt. Het plan is om voor de vakantieperiode een impact-analyse gereed te hebben en na te gaan in hoeverre er een koppeling met andere informatiesystemen van de gemeente Amsterdam of met de basisregistraties mogelijk is om de

gegevens die volgend jaar nodig zijn bij de afhandeling van overstapaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd te kunnen afhandelen. Aangezien de gegevens binnen Hermes op een aantal gebieden niet voldoende accuraat zijn om een geautomatiseerde verwerking van overstappers mogelijk te maken, zijn koppelingen met andere systemen die wel de juiste gegevens bezitten, zoals de WOZ en de BRP, of andere interne systemen die ook deze gegevens bevatten, zeer gewenst.