01122

From: [redacted]
Sent: Wed 2/17/2016 9:53:00 AM
Subject: FW: Aanpassingen afspraken Werksessie VES
Received: Wed 2/17/2016 9:53:03 AM

Dag [redacted],

Enige tijd geleden spraken wij elkaar samen met [redacted] en [redacted] over de ICT-inspanningen die nodig zijn om VES te realiseren. Jij gaf daarbij aan: als er door het ICT-traject drempels kunnen gaan ontstaan wil ik die uiterlijk begin maart weten omdat ik dan nog zinvol kan interveniëren. Als er rond de zomer of nog later alsnog struikelblokken opduiken, ontstaat een moeilijk tot niet beheersbare situatie. We hebben daarbij afgesproken dat ik naast het uitzoekwerk van [redacted] dat al liep ter versnelling een scrum-achtige sessie zou beleggen, ook met de leveranciers erbij, om snel een reële prognose en projectplanning te kunnen maken, rekening houdend met de (bestuurlijke) onzekerheden die nog in het proces zitten. Onderstaand zie je een intern voortgangsbericht daarover. Graag toets ik langs deze weg even rechtstreeks bij je of dit in jouw waarneming nog in lijn is met onze afspraak.

Voor andere feedback of bij andere zorgen: let me know. Mijn 06-nummer is [redacted].

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Cluster Ruimte en Economie
Gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Weesperplein 8
1018 XAAmsterdam
www.amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 17 februari 2016 9:26
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Aanpassingen afspraken Werksessie VES

Allen,

Ik heb de informatie van [redacted], naar aanleiding van gesprek met [redacted], verwerkt in de gemaakte afspraken. (zie geel gearceerde tekst.)

[redacted] heeft gevraagd om een snelkookpan sessie te organiseren voor VES. Doel isvoor maart te weten te komen:

- wat IV moet doen om nieuwe uitgiftes met eeuwigdurend afgekochte erfpacht te leveren
- overstap van misschien wel 120 duizend huidige erfpachters van canon naar eeuwigdurend

In de snelkookpan sessie gaan we drie varianten uitwerken , ieder met een impact analyse

- Just enough
- Middle of the road
- Ideal

Wij hebben zojuist met elkaar

- waar we staan en of een werksessie nodig is ?
- En zo ja, wat het doel van die werksessie moet zijn ?

Uitkomst is dat de drie varianten incl. impact al in dezijn en volgende week(week 8) klaar. Dat betrokken vanuit VES, zoals 5.1.2e 5.1.2e en de implementatie manager VES, op de hoogte zijn en informatie aanleveren om deaf te maken. En dat de implementatie van VES in drie stappen uitgevoerd wordt:

- Stap 1: Leveren van eerste uitgifte (1 juli 2016)
- Stap 2: Rekenmodule terop(3) (eind september 2016)
- Stap 3: Overstap eind 2016

Er is wel behoefte is aan een werksessie in week 9, wel met een ander doel dan om de drieuit te werken. Die doelen zijn:

- Gedeeld beeld, Business en IV, van de drie varianten en hun impact om eerste uitgifte te leveren op 1 juli 2016
    - Incl.een aantal draaiknoppen voor de varianten, zoalsvan andere lopende projecten ,van de contract volumes, ADW 2.0 , WOZ
- Keuze voor een voorkeursvariant door de business
- Overeenstemming over een fall back scenario
- Afspraken over wie nog wat moet doen om implementatie van de voorkeursvariant te realiseren
    - Wat doet Business
    - Wat doet IV

Voor de werksessie in week 9 , nodigen we uit:

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (erfpacht)
- 5.1.2e 5.1.2e (vervanger ellenimplementatie manager VES
- 5.1.2e 5.1.2e (erfpacht)
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (erfpacht)
- 5.1.2e 5.1.2e (CGI)
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (RVE ICT
- 5.1.2e 5.1.2e (IV)
- 5.1.2e 5.1.2e (IV)
- 5.1.2e 5.1.2e (IV)

De uitkomst van de werksessie koppelt 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e in de stuurgroep VES.

te informeren over de voorbereiding op de werksessie, de werksessie zelf en de uitkomsten,we devoor de werksessie ook met 5.1.2e

Hartelijke Groet,

5.1.2e 5.1.2e