6

Gemeente Amsterdam

Gebiedsontwikkeling

Verslag

Aan	Bestuurlijk Overleg Amstelcampus
Van	[redacted]
Doorkiesnummer	[redacted]
E-mail	[redacted]
Pagina	1 van 2
Vergaderdatum	28 september 2016
Plaats	Stadsdeelhuis Oost - kamer Thijs Reuten
Aanwezig	Hogeschool van Amsterdam: [redacted] Gemeente Amsterdam: Thijs Reuten, [redacted]
Afwezig	-
Onderwerp vergadering	Bestuurlijk Overleg Amstelcampus

Agenda

1. **Opening & mededelingen**

Welkom door Thijs Reuten [redacted] is benoemd tot interim lid van het CvB van de HvA-UvA en heeft de bedrijfsvoering HvA in zijn portefeuille. Hij volgt daarmee [redacted] op. Gezien de lange geschiedenis is [redacted] bij dit overleg aanwezig voor de overdracht.

2. **Verslag BO 31 mei 2016**

Wordt vastgesteld.

3. **Voortgang projecten**

3.1 Realisatie Conradhuis

[redacted] melden dat er onvoldoende financieel herstel is om door te kunnen gaan met het Conradhuis. [redacted] Verder nemen de studentenaantallen niet toe en is de bezettingsgraad van de gebouwen met 41% laag.

[redacted] Ook wordt Fraijlemaborg verbouwd. Morgen beslist het CvB over afstel van de bouw van het Conradhuis. Naar aanleiding daarvan wordt de gemeente geïnformeerd.

Reuten vindt dat het verdrietig voor de stad is en jammer dat het mooie plan niet door kan gaan.

[redacted]

[redacted] wil in de afhandeling niet alsnog met juristen te maken krijgen. Het is van belang dat het CvB dit ook weet en zich er bovendien van bewust is dat het besluit tot afstel betekent dat de gemeente kosten in rekening gaat brengen bij de HvA.
[redacted] eggen toe het proces niet te gaan juridiseren.

[redacted] geeft aan de mogelijkheid open te willen houden om alsnog te gaan bouwen alleen kan de HvA nu niet zeggen wanneer er gebouwd wordt. Er is een lange termijn plan voor de huisvesting en dat we willen vasthouden. Alleen nu is er een dip. De verwachting is dat deze dip van tijdelijke aard is.

Reuten wil de optie op het volmaken van de campus open houden. Dat is voor de stad ook een wenselijk scenario. Hier moet echter wel een duidelijke afspraak tussen de HvA en de gemeente aan ten grondslag liggen. Als de HvA het Conradhuis niet bouwt dan wordt het erfpachtrecht beëindigd en zal de gemeente de kosten gerelateerd aan het Conradhuis in rekening brengen bij de HvA.

3.2 Realisatie studentenwoningen 1e Boerhaavestraat

De grond voor de studentenwoningen is geleverd. De waarde van het door de gemeente geleverde deel van het kavel is zoals eerder gecommuniceerd in de orde van grootte van [redacted] De gemeente brengt de grondkosten in rekening bij de HvA bij de afwikkeling van het erfpachtrecht.

4. Rondvraag

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- Reuten sluit de vergadering.