Gemeente Amsterdam

Verslag stuurgroep VES-IV

Aan	Stuurgroepleden VES IV
Van	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Datum	3 juli 2017
Kenmerk	
Pagina	1 van 2
Vergadering	12 juni 2017 WPP8 4 Lyon
Aanwezig	1.2. 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e 1.2. 5.1.2e 1.2. 5.1.2e, 1.2. 5.1.2e 5.1.2e, 1.2. 5.1.2e 5.1.2e, 1.2. 5.1.2e 5.1.2e (secretaris), 1.2. 5.1.2e 5.1.2e
Afwezig	
Onderwerp	4-wekelijks stuurgroep overleg

1. **Opening en mededelingen**

   5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat hij door tijdgebrek graag agenda lid van de stuurgroep wil worden. De voorzitter dringt eropaan om tot de live-gang gewoon lid te blijven om, dit betreft nog maar enkele bijeenkomsten. 5.1.2e stemt hiermee in.

2. **Verslag stuurgroep 13 mei 2017**

   Geen opmerkingen

3. **Toelichting huidige stand van zaken door de voorzitter**
   1. Op 28 juni wordt de overstapregeling in de raad behandeld. Eventueel is er nog een uitwijkmogelijkheid naar 19 juli. Er is momenteel een voorzichtig optimisme over de uitkomst.
   2. Voor die tijd zal bekend zijn of er een referendum zal komen over de overstapregeling
   3. 5.1.2e geeft aan dat hij als de overstapregeling wordt goedgekeurd door de raad hij zal stoppen als 5.1.2e Het programma zal dan worden overgedragen aan de staande organisatie.
   4. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e wordt kwartiermaker voor de overdracht naar E&U.
   5. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e blijft al Projectmanager Implementatie nog een tijd werkzaam voor E&U.
   6. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zal nog tot het einde van dit jaar doorgaan als projectleider IV.

4. **Beslissing restrisico's Pen en Hacktest Rekentool**
   1. De Pen en Hacktest is uitgevoerd en er waren nog enkele restrisico's
   2. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e stelt voor 5.1.2e 5.1.2e als onafhankelijk derde een advies over de restrisico's te laten geven. Dit voorstel wordt door de vergadering in dank aangenomen.

5. **Uitwerking CIO-advies 4-maandsrapportage**
    1. Dit onderwerp is door 5.1.2e op de agenda geplaatst. Het doel is om te laten zien dat het project nog een aantal risico's kent en dat 5.1.2e van Rossum, als het project binnen het GMT aan de orde komt, hiervan op de hoogte is.
    2. Op 20 juni is er een bijeenkomst met de specialisten uit het programma VES om de laatste detailspecificaties door te nemen en af te stemmen.
    3. 5.1.2e geeft aan dat 5.1.2e 5.1.2e kennis heeft van het traject van het digitaal ondertekenen van de Wabo beschikkingen.
    4. 5.1.2e zal aan 5.1.2e doorgeven dat we geen inkopen/opdrachten buiten de lead-buyer om doen. De aanbieding van Go2People voor het overstapportaal zal door 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e worden afgestemd en afgehandeld.

Volgende vergadering 3 augustus 2017 10:30 WPP8 4 Lyon