Verslag SDK – Osdorpplein

Betreft : 8e Communicatie overleg SDK Blok – Osdorpplein Amsterdam
Datum : 8 december 2020
Plaats : Microsoft Teams
Door : 5.1.2,e MRP Development

Aanwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e)	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e (5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e	MRP Development(MRPD)
5.1.2,e (5.1.2,e)	MRP Development (MRPD)

Afwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)

1. ACTIEPUNTEN

	Actiepunt	Toelichting	Wie	Deadline
1	Informatie-avond SDK	MRPD zal op 28 januari de informatie-avond gaan organiseren. Dit wordt digitaal ivm corona. De studio is op het WFC Amsterdam. 5.1.2,e zal hier namens de gemeente bij aanwezig zijn. De gemeente zal op 20 januari de bijeenkomst over de Zuid-Oost hoek hebben. 5.1.2,e doet deze presentatie. Op 5 januari zullen we de inhoud van de presentatie doornemen. MRPD heeft beeldmateriaal aangeleverd.	MRPD 5.1.2,e	28 januari 2021 5 januari 2021
2	Q&A	Vragen en antwoorden gezamenlijk opstellen en afstemmen. MRPD heeft 1e opzet Q&A naar gemeente gestuurd. De gemeente zal hem verder aanvullen.	gemeente	11 december 2020
3	Omgevingsanalyse	5.1.2,e heeft de verschillende buurten met de verschillende stakeholders in kaart gebracht. Zij zal dit verder verdiepen met de pijnpunten van deze partijen en waar de kansen liggen.	5.1.2,e	11 december 2020

4	Afstemming communicatie	Er zal worden afgestemd wanneer MRPD naar buiten treedt met haar project.	allen	
5	Gebiedswebsite en bouwhekdoeken	De gemeente, de BIZZ en de vastgoedeigenaren hebben gezamenlijk een gebiedswebsite gemaakt en gezamenlijk bouwhekdoeken geplaatst. 5.1,2,e zal hier een concept persbericht voor schrijven en naar 5.1,2,e sturen ter goedkeuring.	5.1,2,e	11 december 2020
6	Groenprojecten op het Osdorpplein	5.1,2,e benadrukt het belang van groen op het Osdorpplein. Zeker ook voor de huidige bewoners. Zowel in de tijdelijkheid als permanent. 5.1,2,e is bezig met de organisatie van een thema groen participatie-avond. Dit zal in 2021 worden georganiseerd.	5.1,2,e	pm
7	Doorsteek Don Bosco-SDK	MRPD is bezig met een doorsteek tussen Don Bosco en SDK om de doorloop in het gebied te stimuleren. Er dient nog veel overleg te worden gevoerd met diverse belanghebbenden.	MRPD	Januari 2021

2. VOLGEND OVERLEG

Voorlopig wordt elke 2 weken op dinsdag van 11.30-12.00 uur een Microsoft Teams-overleg gepland. (het overleg van 22 december is vervallen, volgende vergadering dinsdag 5 januari 2021)

Acties die gereed zijn:

	Overzicht van alle ontwikkelingen Osdorpplein	Overzicht van alle ontwikkelingen en met name impact voor Anslijnflat met gebouw van Eigen Haard.	5.1,2,e	gereed
	Vernieuwingskrant	MRPD kan in de volgende vernieuwingskrant die begin oktober uitkomt input over haar project leveren.	5.1,2,e	gereed

	Planning SDK	Planning van de verschillende fases, opstarten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.	5.1,2,e	gereed
	Bewoners Bladergroen	Aandachtpunt hoe en wanneer deze bewoners door gemeente worden benaderd. Onderdeel van de omgevingsanalyse. Informatieavond staat op 13 oktober gepland.		
	Opstellen participatie agenda	De participatie-agenda is te vinden op de website van de gemeente.	5.1,2,e	gereed
	Enquête	MRPD heeft de enquête meegenomen in de nieuwsbrief naar haar potentiële kopersbestand (circa 3.500).	5.1,2,e	gereed
	Gegevens communicatie op sharepoint	5.1,2,e heeft de gedeelde sharepoint map aangemaakt, zodat hierin de gezamenlijke documenten kunnen worden geplaatst en continu ge-update.	5.1,2,e	gereed
	Verslag bewonersbijeenkomst De Os	5.1,2,e vraagt om het verslag van de bewonersbijeenkomst van de bewoners van Woonzorg op 7 oktober. 5.1,2,e zal deze bij de notulen bijvoegen.	5.1,2,e	gereed