Brug 380 1 op 1 vervanging				Voorbereiding	Uitvoering
voorziene bouwkosten vaste brug + hameipoort		€	500.000		€ 500.000
Engineering	40%	€	200.000	€ 120.000	€ 80.000
Vergunning + verzekering (over voorziene kosten + obj. Geb. risisoc)	5%	€	31.250	€ 31.250	
Bouwkundig objectgebonden risico's	25%	€	125.000	€ 25.000	€ 100.000
		€	856.250	€ 176.250	€ 680.000
Verschuiving	3%	€	25.688		€ 25.688
Prijspeil 4e kwartaal 2021 naar 4e kwartaal 2024	20%	€	171.250	€ 35.250	€ 136.000
		€	1.053.188	€ 211.500	€ 841.688
	Afgerond	**€**	**1.054.000**	€ 212.000	€ 842.000

				PBI fase 3 en 4 Voorbereiding	PBI fase 5 en 6 Uitvoering			
Brug 380 incl. bijkomende kosten								
voorziene bouwkosten vaste brug + hameipoort		€	500.000		€ 500.000	PBI fase 3 en 4	€ 542.000	25%
Aansluiten wegen		€	150.000		€ 150.000	PBI fase 5 en 6	€ 1.586.000	75%
Oeverbescherming		€	100.000		€ 100.000	**Totale kosten:**	**€ 2.128.000**	
Aankoop grond		€	25.000		€ 25.000			
Waterwerken		€	35.000		€ 35.000			
Engineering		€	338.560	€ 187.640	€ 150.920	VAT-kosten	€ 614.440	41%
IPM kosten aanvullend op Engineering		€	275.880	€ 257.400	€ 18.480	Uitvoeringskosten	€ 1.513.560	
Vergunning + verzekering (over voorziene kosten + obj. Geb. risisoc)	5%	€	35.125	€ 35.125				
Bouwkundig objectgebonden risico's	25%	€	202.500	€ 20.250	€ 182.250			
		€	1.662.065	€ 500.415	€ 1.161.650			
Verschuiving	3%	€	49.862		€ 49.862			
Prijspeil 4e kwartaal 2021 naar 4e kwartaal 2026	25%	€	415.516	€ 41.552	€ 373.965			
		€	2.127.443	€ 541.967	€ 1.585.477			
	Afgerond	€	2.128.000	€ 542.000	€ 1.586.000			
	Aanvullend	**€**	**1.074.000**	€ 330.000	€ 744.000			