Gemeente Amsterdam



# Verslag stuurgroep VES-IV

| | |
|---|---|
| Aan | Stuurgroepleden VES IV |
| Van | 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e |
| Datum | 20 januari 2017 |
| Kenmerk | |
| Pagina | 1 van 3 |
| Vergadering | 19 januari 2017<br>WPP8 4e Lyon |
| Aanwezig | 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Vorige week werd duidelijk dat er volgens de procedures van de CISO een penetratie en hack toets uitgevoerd moet worden op de Rekentool. De doorlooptijd hiervan is ongeveer van 5-7 weken. Echter op 19 februari gaat de website weer uit de lucht. Dan is het het einde van de inspraakperiode.
Aangegeven zal worden dat dit gezien deze termijn niet erg opportuun meer is. Er is een mogelijkheid dat ook na 19 februari nog gebruik gemaakt gaat worden van de Rekentool. In dat geval zal er hoogstwaarschijnlijk een dergelijke test uitgevoerd moeten worden.

6. **VES 2.0: Stand van zaken**
   - O.a. uitwerking risico-analyse (VRA)
     i. Het VRA is een van de documenten die voor de project governance uitgevoerd moet worden. Het Cluster Advies Team heeft onvoldoende aandacht gehad voor dit aspect en niet tijdig het juiste advies hierover gegeven. Hierdoor moest om de deadline van de CIO-rapportages te halen op zeer korte termijn een VRA gemaakt worden. De kosten hiervoor worden gedeeld door het project en de afdeling IVE van R&E

In het vervolg wil men graag de detailplanningen voor VES 2.0 in de stukken opgenomen zien. Actie 5.1.2e.

Het project tracht zoveel mogelijk gebruik te maken van softwarecomponenten die in de infrastructuur van de gemeente aanwezig zijn. Voor VES zijn dit o.a. “Mijn Amsterdam” en Datapunt. 5.1.2e geeft aan dat er problemen zijn met het verkrijgen van de toestemming om in productie te gaan i.v.m. security issues. Het is nog niet bekend ion hoeverre dit voor VES 2.0 een probleem zal worden. 5.1.2e **en** 5.1.2e zullen nagaan hoe groot deze problemen zijn en of deze voor de zomer zijn opgelost.

Het gebruik van DigiD is nog in onderzoek en hiervoor zijn 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e bezig. Er was beloofd dat zij voor de Kerst een concept van hun aanvraag in zouden dienen bij de RvIG, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd. 5.1.2e zal dit monitoren en zorgen dat dit op korte termijn afgehandeld wordt.

7. **Rondvraag en einde**
   Er zijn geen vragen meer
   De voorzitter sluit hierna de vergadering.

Volgende vergadering 16 februari 2017 10:30 WPP8 Lyon