From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: opmerkingen gebiedsplanningen**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 17, 2026, 10:16:59 AM CET

Hoi 5.1, 2, e

Mn excuus. ik dacht dat ik het je al had verstuurd maar is weer in mn conceptbak blijven hangen (*haastwerk).
Maar is nu ook niet meer relevant, de antwoorden heb ik m al eens gegeven.

5.1, 2, e
Ingenieursbureau- Stad & Regio
5.1, 2, e

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl

Pand Achtergracht
Werkdagen 5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 12 februari 2026 11:54
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: opmerkingen gebiedsplanningen

Ha collega's,

Vanuit 5.1, 2, e de vraag om nog even om onderstaande vragen te reageren (per gebied). (Hadden we nog niet gedaan.) Kunnen jullie mij de antwoorden sturen dan stuur ik 1 antwoord.

Lukt dat voor vrijdagmiddag 16u?

Dank!

Groet,
5.1, 2, e

Gebied 2

- 4.1, 4
- Eerder is vanuit projectteam en aannemer gevraagd of uitvoering van Herengracht 202 niet eerder mag starten. Daar is het antwoord altijd ja op (immers komt uit de batch voor 2026). De projectenkaart is eind 2024 vastgesteld en met een standaard doorlooptijd van voorbereiding van 18 maanden zou deze in 2026 al moeten kunnen starten. Toch begrijp ik ook van de 5.1, 2, e dat deze nu niet eerder dan 2027 in uitvoering kan. Kan je aangeven waarom we in de voorbereiding vertraging lopen? Tweeledig. Materieel in de gracht tijdens kerstperiode/ huurkosten terwijl er niet gewerkt wordt. Start eerste werkweek januari.
- 4.1, 4
- 4.1, 4

  4.1, 4

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Groet,

5.1, 2, e
Programma Bruggen en Kademuren
Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Amsterdam.nl
Werkdagen: ma,di,wo,do en vr