Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Update nieuwe aanbesteding openbare laadinfra
Datum: donderdag 21 oktober 2021 14:01:28
Bijlagen: 30C061137736429C8E83A3BF93D353C1.png
Plan van aanpak - Aanbesteding openbare laadinfrastructuur.docx

---

Ter info:
Hier staan veel dingen over procedures en planningen in. Tis wel een grote (logge) aanbesteding. Wij kunnen veel sneller gaan schat ik in.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Adviseur Energie & Duurzaamheid
Ingenieursbureau | Strategisch Advies
Gemeente Amsterdam
M [redacted]
M [redacted]@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 17:17
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Update nieuwe aanbesteding openbare laadinfra

Ha [redacted]

Zie onderstaande mail. Ter aanvulling voor jou: over de exacte invulling vanuit IB ben ik ook nog in gesprek met [redacted] en [redacted]. Zij bespreken ook nog intern wie aangehaakt gaat worden en op welke manier zij het contact prettig vinden.

Op blz. 20 staat het voorlopige idee, maar dit kan nog aangepast/aangescherpt gaan worden.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 17:10
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Update nieuwe aanbesteding openbare laadinfra

Ha projectteam voor de nieuwe aanbesteding,

Zoals jullie weten gaat een nieuwe aanbesteding openbare laadinfra georganiseerd worden. Bij deze wil ik graag een update geven en jullie vragen voor jullie beschikbaarheid t.b.v. het inplannen van de projectteam-meetings.

<u>Update stand van zaken</u>

In de bijlage is de zo-goed-als-af versie van het plan van aanpak opgenomen. Hierin wordt de projectaanpak, planning en projectorganisatie beschreven. **Graag wil ik jullie vragen deze door te nemen**, zodat jullie op de hoogte zijn van de beoogde aanpak. Klopt er iets niet of mis je iets? Laat het vooral weten! (feedback op komma's en punten hoeft niet)

<u>Projectteam meetings en inplannen workshops</u>

Vanaf november wil ik starten met de tweewekelijkse projectteam meetings op een vaste dag en vast tijdstip (dus: 1 keer in de 2 weken op een vaste dag en tijd). Deze meetings duren 2 uur. Gedurende de meetings worden inhoudelijke zaken en proceszaken besproken die het hele team aangaan. In november/december zullen we bijvoorbeeld gezamenlijk de marktconsultatie bespreken en afstemmen. **Graag hoor ik van jullie welke dagdelen uitkomen om de vaste projectteam meetings in te plannen.**

Daarnaast worden er oktober/november/december aparte workshops ingepland. Deze worden apart ingepland omdat ook niet-projectteam leden hier aanwezig zijn (bijv. [redacted] en [redacted] De uitnodiging van deze workshops zie je binnenkort in de mail verschijnen.

Bij vragen/onduidelijkheden, hoor ik het graag!

Groet,

[redacted]