INSPRAAKPROCES			versie	13-5-2019
Optimalisatie en Uitbreiding IJburg (incl. Centrumeiland)				
no	actie	wie	datum	opmerking
1	Controle schetsontwerp	projectleider CB	16-apr-2019	
2	adressenlijst bewonersbrief maken	projectleider CB	18-apr-2019	
3	Uitnodigingsbrief voor bewoners	projectleider CB	18-apr-2019	
4	Controle uitnodigingsbrief	Annemarie Smit	18-apr-2019	
5	Brief aan adoptanten Ijburg	projectleider CB	23-apr-2019	
6	Locatie infoavond Ijburg west vastleggen	Viveca van Ams	25-apr-2019	20-mei-19
7	Locatie infoavond Ijburg zuid & oost vastleggen	Viveca van Ams	25-apr-2019	27-mei-19
8	Controle schetsontwerp	inzameling	25-apr-2019	
9	Schetsontwerp op Website	Viveca van Ams	30-apr-2019	
10	adressenlijst adoptanten Ijburg	Participatiemedewerker vragen	30-apr-2019	verstuurd
11	Versturen uitnodigingsbrief (centrumeiland via Rosanne)	Viveca van Ams	7-mei-2019	
12	Teams infoavonden vaststellen	projectleider CB	7-mei-2019	
13	Interne controle schestontwerp	Omgevingsmanager	16-mei-2019	
14	Interne controle schestontwerp	Beheer	16-mei-2019	

15	Hardboards maken	Werkvoorbereider	16-mei-2019	
16	Infoavond Ijburg west		20-mei-2019	
17	Infoavond Ijburg oost		27-mei-2019	
18	Schetsontwerp evt. aanpassen n.a.v. opmerkingen adoptanten/bewoners	Werkvoorbereider	13-jun-2019	
19	Inspraakprocedure starten	projectleider CB	13-jun-2019	