01038

To: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Tue 9/22/2015 3:26:55 PM
Subject: RE: planning werkgroep splitsen VES
Received: Tue 9/22/2015 3:26:56 PM

Hey 5.1.2e,
Dank voor de mail.
Ik denk dat het wel goed is als we deze week even een half uur bij elkaar zitten om onderstaande mail te bespreken.
Verder heb ik vandaag van 5.1.2e begrepen dat ik per 1-10 as. volledig voor juridisch beleid inzetbaar zou kunnen zijn en dan geen VES werkzaamheden meer om handen heb. Is dit inderdaad het geval of ligt het toch wat anders?
Ik probeer morgen of overmorgen een overleg in te plannen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Senior erfpachtbeheerder
Grond en Ontwikkeling
Gemeente Amsterdam
T 5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
amsterdam.nl/erfpacht
Werkdagen: di, woe, don, vrij
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

5.1.2 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 september 2015 10:53
Aan: 5.1 5.1.2e
CC: 5.1 5.1.2e
Onderwerp: planning werkgroep splitsen VES

5.1.2e,
Een mail over de planning van VES.
Tijdens het Bestuurlijk team van vorige week donderdag, heeft het BT besloten om de AB nog niet vrij te geven voor inspraak in november. In januari wordt eerst een raadsbesluit genomen over de contouren van het nieuwe stelsel, daarna kunnen de AB de inspraak in.
Omdat de inspraak van de AB is uitgesteld, lijkt het ons goed om het aanvullende beleid tegelijkertijd met de AB de inspraak in te doen.
Wil jij zelf even nagaan of dat mogelijk is of dat je beleidsstukken te veel overlap hebben met de Overstapregeling? Als ik daarbij kan helpen dan hoor ik het graag.
Dit betekent dat er een nieuwe deadline is voor jouw beleidsstukken, namelijk **1 december**. Op dit moment moeten jouw beleidsstukken af zijn, dat wil zeggen:

- -alle interne discussies moeten gevoerd zijn, grootste veranderingen voorleggen aan bestuur, Opdrachtgeversoverleg.
- -afstemming andere werkgroepen (afstemming AB is al gereed als het goed is)
- -de beleidsstukken moeten opgesteld zijn
- -voorleggen aan de werkgroepen juridische effecten en financiële effecten.
- -eindredactie door 5.1 5.1.2e
- -de eindredactie bespreken tussen jou en 5.1.2e
- -het nieuwe beleid voorleggen aan het bestuur

5.1.2e is verantwoordelijk voor de implementatie: hij moet hier ook genoeg tijd voor hebben. Geef in een zo vroeg stadium aan hem aan wat de grootste verschillen zullen zijn.

Kun jij aangeven:

- -Of je nog openstaande punten hebt en wat deze zijn
- -Wanneer je welk beleidsstuk denkt af te hebben voor afstemming in de werkgroepen en eindredactie door 5.1.2e?

Zelf gaf je al aan 1 oktober als deadline te hebben gesteld. Goed om deze deadline aan te houden. Ga voor een zo kort mogelijk tijdspad, zodat je niet op het kritieke pad komt en niet alle beleidsstukken tegelijk bij andere mensen terecht komen.
Samen met 5.1.2e kunnen we dan een planning maken, zodat niet alle beleidsstukken tegelijk in de werkgroepen, bij 5.1.2e en bij 5.1.2e terecht komen.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag
Dank en groeten 5.1.2e

481055