From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 15 Feb 2022 11:41:35 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@mobilis.nl)" <5.1.2,e@mobilis.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: BSD 5.1.2,e Voortgang

Allen

Ter informatie de standvanzaken stavaza:

Maandag 14/2 is de damwand goedgekeurd (door OD) behoudens dikte deksloof en lassen
Maandag 14/2 zou de damwand aangebracht worden echter 5.1.2,e is start niet gelukt
Maandag 14/2 is door ON gevraagd bewoners 5.1.2,e of zij nog genegen zijn te verplaatsen naar elders, dit werd bevestigd dus start op 15/2 leek mogelijk
Maandag 14/2 zijn de antwoorden op de vragen van 5.1.2,e opgesteld en afgestemd intern
Dinsdag 15/2 is de mail naar 5.1.2,e met antwoorden gemaild (door 5.1.2,e)
Dinsdag 15/2 08.00u gaven de bewoners 5.1.2,e aan (via ON) dat zij niet weg willen, reden schijnt te zijn dat niet ingemeten scheen te zijn (inmeten is wel verricht, data is door ON verstrekt aan 5.1.2,e).
Dinsdag 15/2 08.30u zal gestart worden op 10m afstand va 5.1.2,e ivm de veiligheid en mogelijke verblijf van de bewoners
Dinsdag 15/2 11.15u gaven de bewoners 5.1.2,e opnieuw aan (via ON) dat zij niet weg willen, reden schijnt te zijn dat zij geen gegevens hebben van de eigen oever, die data kan worden opgehaald bij de Pilot en ON zal dat ook melden aan 5.1.2,e
Dinsdag 15/2 11.30u gaven de bewoners 5.1.2,e opnieuw aan (via directievoering) dat zij niet weg kunnen 5.1.2,e buiten reikwijdte verzoek Directievoering gaat ha in hoeverre corona aangetoond is en per wanneer ivm verdere planning.
Dinsdag 15/2 zal ON de stalen **damwand aanbrengen op 10m afstand en de afstand dichterop** 5.1.2,e **dmv een ander ntb systeem realiseren** (bv prolock), dit **stemmen we vooraf intern af** en delen we met de bewoners voor verdere aanpak. De kraan kan niet langer dan tm vrijdag op locatie blijven ivm reserveringen van de kraan elders. Kans op restant damwand. Kans op extra werk bij de Pilot. **ON gaat de opties na**.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e Assetmanagement Civiele Constructies – 5.1.2,e Kademuren
Verkeer en Openbare Ruimte, Stedelijk Beheer

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl