From 5.1, 2, e 5.1, 2, e e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Nog wat aanvullingen stuurgroep**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 20, 2024 at 12:54:58 PM UTC

Ja goed punt 5.1, 2, e ik zal dit aan 5.1, 2, e meegeven, hij is bij de sessie vrijdag, dan kan hij dit meteen bespreken.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 20 november 2024 13:42
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e ;5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Nog wat aanvullingen stuurgroep

Dank voor deze aanvulling en correctie. Ik neem het mee.

Voor de rest nog een vraag (in het rood, in de mail).

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Verzonden: woensdag 20 november 2024 12:00
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >;5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Onderwerp: RE: Nog wat aanvullingen stuurgroep

Gebruik ‘binnenring’ moet natuurlijk zijn ‘buitenring’ :\

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 20 november 2024 11:56
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >;5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Onderwerp: Nog wat aanvullingen stuurgroep

Ha allebei,

Nog een paar aanvullingen voor de stuurgroep:

Verkeersbesluit: Kleine correctie: voor het hoofdwegennet is wél een verkeersbesluit nodig. Hier is dus vertraging op ontstaan: dit kan 5.1, 2, e 5.1, 2, e toelichten.

Over het onderliggend wegennet was eerder besloten dat er geen verkeersbesluit nodig is, de politie is hierover nu toch tot een ander inzicht gekomen. Hierover moet dus het gesprek gevoerd worden in de stuurgroep. 5.1, 2, e ik denk dat dit op de agenda kan als bijvoorbeeld ‘voortgang verkeersbesluit’ met daaronder twee bullets.

Afscherming binnen-/buitenring: vrijdag is hier een extra overleg over, zoals afgesproken in de projectgroep. Tribe stelt hier een stuk voor op. Mocht daar vrijdag overeenstemming over zijn, dan kan dit stuk mee naar de stuurgroep. Zo niet, dan mondelinge toelichting door producent. In de stuurgroep bedoel je? Want producent zit hier niet

standaard aan tafel. Moet ik ze voor nu ‘placeholder’ uitnodigen?

Gebruik binnenring: werkgroep mobiliteit maakt nog een slag op het stuk, wat ik al aangaf. Beschrijving van het ‘ov-belang’ moet helderder, ook ontbrak nog dat de producent geen gebruikmaakt van de buitenring. En er wordt een actie toegevoegd dat er ook nog specifiek naar delen van de A10 gekeken wordt, op intensiteit en in hoeverre dit echt verkeersluw is. In Zuid ligt de buitenring bijvoorbeeld ‘los’ van de binnenring, daar is meer verkeer minder bezwaarlijk, maar bijvoorbeeld bij Sloterdijk potentieel ‘druk’. Ook missen we een heldere definiëring van verkeersluw. Dit komt uiterlijk maandag. 5.1, 2, e 5.1, 2, e en producent kunnen dit toelichten.

Al met al lijkt het dus haalbaar om de stukken maandag te versturen, en niet vrijdag 5.1, 2, e Ok.

5.1, 2, e en ik zorgen ervoor dat 5.1, 2, e 5.1, 2, e is voorbereid.

Groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Programmabureau Amsterdam 750

Gemeente Amsterdam

Projectmanagementbureau

T +31 6 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, woe, do