Verslag MIX – Osdorpplein

Betreft : 12e Communicatie overleg MIX Blok – Osdorpplein Amsterdam
Datum : 2 maart 2021
Plaats : Microsoft Teams
Door : 5.1,2,e MRP Development

Aanwezig:

5.1,2,e (5.1,2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1,2,e 5.1,2,e)	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1,2,e 5.1,2,e	MRP Development(MRPD)
5.1,2,e (5.1,2,e)	MRP Development (MRPD)

Afwezig:

1. ACTIEPUNTEN

	Actiepunt	Toelichting	Wie	Deadline
1	Informatieavond MIX	De informatieavond heeft plaatsgevonden en verliep positief. MRP heeft het concept verslag verspreid en dit wordt doorgenomen. 5.1,2,e doet de laatste aanpassingen. 5.1,2,e voegt nog info over het voetbalveld toe. Vervolgens stuurt MRP het verslag naar de deelnemers van de informatieavond.	MRP	3 maart 2021
2	Q&A	Nav de informatiebijeenkomst zal MRP de lijst nog aanpassen. Het blijft een intern document.	MRP	15 maart 2021
3	Omgevingsanalyse	5.1,2,e heeft de verschillende buurten met de verschillende stakeholders in kaart gebracht. MRP zal dit verder verdiepen met de pijnpunten van deze partijen en waar de kansen liggen. In de volgende bespreking nemen we dit door.	MRP	15 maart 2021
4	Afstemming communicatie	Er zal worden afgestemd wanneer MRPD naar buiten treedt met haar project.	allen	

5	Gebiedswebsite en bouwhekdoeken	De gemeente, de BIZZ en de vastgoedeigenaren hebben gezamenlijk een gebiedswebsite gemaakt en gezamenlijk bouwhekdoeken geplaatst. Rondom gebouw The Hub zullen over circa 3 weken de bouwhekdoeken op de bouwhekken en schuttingen geplaatst moeten zijn. 5.1,2,e zal hier een concept persbericht voor schrijven en naar de vervanger van 5.1,2,e sturen ter goedkeuring. De doorsteek tussen Don Bosco en SDK wordt hier ook in meegenomen.	5.1,2,e	1 april 2021
6	Groenprojecten op het Osdorpplein	5.1,2,e benadrukt het belang van groen op het Osdorpplein. Zeker ook voor de huidige bewoners. Zowel in de tijdelijkheid als permanent. 5.1,2,e is bezig met de organisatie van een thema groen participatie-avond. Dit zal in 2021 worden georganiseerd.	5.1,2,e	pm
7	Doorsteek Don Bosco-MIX	MRPD is bezig met een doorsteek tussen Don Bosco en MIX om de doorloop in het gebied te stimuleren.	MRPD	1 april 2021
8	Voetbalveld	In de beide informatiebijeenkomst kwam de wens van het behoud van een voetbalveld voor de jeugd duidelijk naar voren. De gemeente is op zoek naar een alternatieve locatie. 5.1,2,e heeft hier extra info over en vult dit aan in het verslag van de bijeenkomst van 28 januari.	5.1,2,e	3 maart 2021
9	Tijdelijke activiteiten	Het belang van tijdelijke activiteiten wordt genoemd. Er is behoefte aan groene aankleding en zichtbaarheid in het voorjaar. Hoe maken we het Osdorpplein nu al aantrekkelijk?	Gemeente en marktpartijen.	

		Het lijkt ons raadzaam om de omgeving te betrekken bij de tijdelijkheid. Wellicht met participatie? Hiermee kunnen we draagvlak creëren voor de vernieuwing van het plein. 5.1.2,e en 5.1.2,e zitten ook in de Marcom groep om dit soort activiteiten op te starten samen met 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e van de gemeente. Ook de Bizz en Kroonenberg zijn hierbij aangesloten. We hopen dat hier nog meer partijen bij zullen aansluiten.		
10	Planning Meervaart	8 februari is de laatste thema bijeenkomst. Dan staat er 29 maart een terugkoppelbijeenkomst gepland. Rond de zomer zal er een inspraakbijeenkomst worden georganiseerd.	Gemeente	
11	Vertrek 5.1.2,e	Per 1 maart zal 5.1.2,e de gemeente verlaten. De vervanger zal door 5.1.2,e worden doorgegeven.		

2. VOLGEND OVERLEG

Voorlopig wordt elke 4 weken op dinsdag van 11.30-12.00 uur een Microsoft Teams-overleg gepland.

Acties die gereed zijn:

	Overzicht van alle ontwikkelingen Osdorpplein	Overzicht van alle ontwikkelingen en met name impact voor Anslijnflat met gebouw van Eigen Haard.	5.1.2,e	gereed
	Vernieuwingskrant	MRPD kan in de volgende vernieuwingskrant die begin oktober uitkomt input over haar project leveren.	5.1.2,e	gereed
	Planning MIX	Planning van de verschillende fases, opstarten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.	5.1.2,e	gereed

	Bewoners Bladergroen	Aandachtpunt hoe en wanneer deze bewoners door gemeente worden benaderd. Onderdeel van de omgevingsanalyse. Informatieavond staat op 13 oktober gepland.		
	Opstellen participatie agenda	De participatie-agenda is te vinden op de website van de gemeente.	5.1,2,e	gereed
	Enquête	MRPD heeft de enquête meegenomen in de nieuwsbrief naar haar potentiële kopersbestand (circa 3.500).	5.1,2,e	gereed
	Gegevens communicatie op sharepoint	5.1,2,e heeft de gedeelde sharepoint map aangemaakt, zodat hierin de gezamenlijke documenten kunnen worden geplaatst en continu ge-update.	5.1,2,e	gereed
	Verslag bewonersbijeenkomst De Os	5.1,2,e vraagt om het verslag van de bewonersbijeenkomst van de bewoners van Woonzorg op 7 oktober. 5.1,2,e zal deze bij de notulen bijvoegen.	5.1,2,e	gereed