Gemeente Amsterdam

Werkgroep Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten

Agenda werkgroep
24 juni 2020, 15:30-17:00, MS teams

Werkgroepleden:
[redacted]

Thema : terugkoppeling intermezzo met Haarlemmermeer + ontwerpen doorstromingsmaatregelen

1. **Opening**
   [redacted] is afwezig ivm met vakantie

2. **Terugkoppeling intermezzo Haarlemmermeer**
   -startnotitie Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten is door wethouder voorlopig aangehouden vanwege bezwaren van de gemeente Haarlemmermeer. Onze autoluw maatregelen zouden waterbedeffecten in Badhoevedorp veroorzaken.
   Er is nu een team opgesteld van mij, een beleidsmedewerker H'lemmermeer[redacted] [redacted] een verkeersexpert[redacted] ik, en af en toe[redacted] van Keens en Onderzoek. Doel is om varianten te vinden die autoluw in Sloten, Nieuw-Sloten, maar ook Badhoevedorp en Nieuwe Meer afdoende ondersteunen, en doorgaand verkeer uit beide gemeenten naar de A4 en A9 over de hoofdnetten en niet de Sloterbrug te geleiden.
   Eerste resultaten over 2 weken zijn bekend, afweging kort na het zomerreces begin augustus.
   De participatie staat gepland in de 2e helft september. Inspraak 6 weken voor kerst.

3. **Ontwerpen doorstromingsmaatregelen**
   In de bijlagen vinden jullie
   1. Memo doorstromingsmaatregelen die op 28 april aan de Begeleidingsgroep is gestuurd.
   2. Setje van ontwerptekeningen (meeste op luchtfoto achtergrond)

   Doel is om de ontwerpen te bespreken

4. **Rondvraag**