Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Graag reactie: voorbereiden stuurgroep EVA 6/7
Datum: dinsdag 29 juni 2021 16:13:04

Hi allen,
Dank voor ons overleg zojuist. Voordat ik de notitie doorstuur stem ik deze morgenochtend intern met o.a. [redacted].
Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 14:51
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@tennet.eu>
Onderwerp: FW: Graag reactie: voorbereiden stuurgroep EVA 6/7
Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:37
Aan: [redacted]@alliander.com>; [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@tennet.eu>
Onderwerp: RE: Graag reactie: voorbereiden stuurgroep EVA 6/7
Hoi allen,
Dank [redacted] dat je mijn agenda er ook bij hebt gepakt. Voordat ze vollopen snel iets plannen, [redacted] en [redacted] wanneer kunnen jullie?

Mijn aanvullingen op de agenda:

- Agendapunten voor stuurgroep op 6 juli. Vaststelling agenda en indienen stukken op uiterlijk 29 juni.
    - **Ontwikkelkader: goedkeuring op het concept (TKN)**
        - Besluit: kan dit zo de interne organisaties in ter goedkeuring
        - Actie: ophalen laatste stavaza bij [redacted] (CtB)
          → Presentatie stadsbreed en per gebied knelpunten en oplossingsrichtingen
          → Processchema Liander, TenneT, gemeente?
- [redacted] geeft presentatie. Document wordt niet vooraf gedeeld.
- Tijd nog n.t.b.
- Toelichting is TKN en opiniërend (richting vragen op bepaalde punten).
- Planning bespreken, lopen we op schema?
    - **Overeenkomsten m.b.t. ZBE en NM, voorleggen ter vaststelling**
        - Nieuw concept liggen ter beoordeling bij Tennet en Liander, mogelijk dat hier nog aanpassingen
        - Streven is om deze voor te leggen op eerstvolgende stuurgroep
        - Insteek is: eerst ZBE als 'model overeenkomst', daarna NM
        - Actie: ophalen laatste stavaza (CtB)
          → Hulp stuurgroep meerkosten discussie voordat bouwenveloppe (als bijlage) ondertekend wordt in de overeenkomst. Hier loopt het vast.
- Concept overeenkomst kan nog niet worden voorgelegd op 6/7. Er een nieuwe set gedeeld, maar behoeft nog afstemming / overeenstemming.
- Liander heeft een notitie gemaakt m.b.t. meerkosten. Vraag vanuit projectgroep ZBE hoe

we hier mee omgaan / verder brengen. → Laat je keuze voor ZBE afhangen van besluit op stedelijk niveau?

- Sefanja levert input op inleiding + deelt het stuk
    - **EM velden**
        - Akkoord op plan van aanpak
        - Actie: afstemmen over indienen van PVA met [redacted] (RV)
        - Aanpak projecten tot aan duidelijkheid EM-velden handhaving: hoe gaan we hiermee om voor Schipluidenlaan, Noord Papaverweg, etc. Netbeheerders nemen risico door te gaan met projecten.
- Er wordt een PVA voorgelegd aan de stuurgroep.
- Akkoord op plan van aanpak voor EM velden.
    - **Schaarste in Amsterdam**
        - Stand van zaken (TKN)
        - Inzicht in plan van aanpak en organisatie
            - Wat hebben we nodig van de gemeente / welke hulpvragen hebben we? Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen andere partijen doen?
        - Expliciteren van korte termijn knelpunten op MS op OS.
        - Actie: laatste stavaza indienen (HH)

          → Terugkoppeling Hemweg congestieteam en laatste stuurgroep actie?

          → Liander neemt houding aan: Bouwen daar waar kan, terwijl er onzekerheid vanuit omgevingsfactoren. Neemt hiermee risico.
- Korte terugblik en laatste stavaza op situatie rondom transportschaarste
- Vaststellen notitie van impact congestie
- Akkoord op plan van aanpak Hemweg
    - **Marktconsulatie (TKN)**
        - Inzicht in wat we hiermee gaan doen.
        - Actie: statusupdate vanuit [redacted] en [redacted] in een notitie (HH)
- Update TKN
    - **Openstaande actiepunten:**
        - ~~Meerkosten voor ZBE (actie Sefanja en Chantal)~~
        - Inzicht welk mandaat er in stuurgroep zit vanuit gemeente m.b.t. investeringen (actie [redacted])
            - Actie: najagen bij [redacted] (RV)
- Ruben stuurt reminder aan stuurgroep voor reactie ter vaststelling van het verslag.

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 13:49
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] [redacted]@tennet.eu>; [redacted]@alliander.com>
Onderwerp: Graag reactie: voorbereiden stuurgroep EVA 6/7

Hoi allen,

Hierbij de momenten die passen in de agenda van [redacted] en mijzelf om de stuurgroep van 6/7 voor te bereiden. Graag even jullie reactie op wat past in de agenda. Let aub ook even op de aan te leveren stukken op uiterlijk 29/6.

- 28/6:
    - tussen 12u en 13u
    - tussen 16u en 17u
- 29/6:
    - tussen 11u en 13u

- tussen 14u en 16u.

[redacted] : zie onderstaande voorstel voor agenda. Heb jij evt. nog aanvullingen? Vanuit mezelf de toevoeging: de aanpak voor de uitbreidingen van ons MS netwerk tkn delen.
Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 11:46
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
[redacted]@tennet.eu>; [redacted]@alliander.com>
Onderwerp: Concept agenda stuurgroep EVA

- Agendapunten voor stuurgroep op 6 juli. Vaststelling agenda en indienen stukken op uiterlijk 29 juni.
  - **Ontwikkelkader: goedkeuring op het concept (TKN)**
    - Besluit: kan dit zo de interne organisaties in ter goedkeuring
    - Actie: ophalen laatste stavaza bij [redacted] (CtB)
  - **Overeenkomsten m.b.t. ZBE en NM, voorleggen ter vaststelling**
    - Nieuw concept liggen ter beoordeling bij Tennet en Liander, mogelijk dat hier nog aanpassingen
    - Streven is om deze voor te leggen op eerstvolgende stuurgroep
    - Insteek is: eerst ZBE als 'model overeenkomst', daarna NM
    - Actie: ophalen laatste stavaza (CtB)
  - **EM velden**
    - Akkoord op plan van aanpak
    - Actie: afstemmen over indienen van PVA met [redacted] (RV)
  - **Schaarste in Amsterdam**
    - Stand van zaken (TKN)
    - Inzicht in plan van aanpak en organisatie
      - Wat hebben we nodig van de gemeente / welke hulpvragen hebben we?
    - Expliciteren van korte termijn knelpunten op MS op OS.
    - Actie: laatste stavaza indienen (HH)
  - **Marktconsulatie (TKN)**
    - Inzicht in wat we hiermee gaan doen.
    - Actie: statusupdate vanuit [redacted] en [redacted] in een notitie (HH)
  - **Openstaande actiepunten:**
    - Meerkosten voor ZBE (actie [redacted])
    - Inzicht welk mandaat er in stuurgroep zit vanuit gemeente m.b.t. investeringen (actie [redacted])
      - Actie: najagen bij [redacted] (RV)

Groeten,
[redacted]