From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: Oostbrug: tussentijdse SSK-raming scenario's geleidewerken**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date January 7, 2026, 2:44:31 PM CET

TKN

Van: 5.1, 2, e @haskoning.com>
Verzonden: woensdag 7 januari 2026 12:51
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Onderwerp: Oostbrug: tussentijdse SSK-raming scenario's geleidewerken

Beste 5.1, 2, e en 5.1,

Naar aanleiding van ons goede en constructieve overleg gisteren hebben we de tussentijdse SSK-raming van december 2025 op een aantal posten (breedte brug, engineeringskosten), aangepast en reeds doorgevoerd. Zoals besproken hebben we, alvorens de raming definitief te maken, voor de post 'geleidewerken/aanvaarbescherming' een aantal scenario's beschouwd (mede in samenspraak met 5.1, 2, e zie onderstaande tabel.

De bedragen (P85) ontlopen elkaar niet zoveel (ongeveer 1 tot 2%), het is vooral een keuze hoe het risico van het benodigde budget voor het geleidewerk wordt verdisconteerd in de raming. Ter overweging ook nog de risicoreservering te verhogen.

Hebben jullie zo voldoende informatie om een keuze te kunnen maken, of is het nog wenselijk om een aantal andere scenario's te bepalen?

				spreidingen		extra risico reservering*		
id	Variant			L	T		P85	Variatie coëfficiënt
1	Verzorgd	taakstellend budget geleidewerk**	€ 25.000.000	25%	33%	Nee	€ 615.336.658	25%
2	Verzorgd	taakstellend budget geleidewerk**	€ 25.000.000	25%	50%	Nee	€ 618.382.320	25%
3	Verzorgd	taakstellend budget geleidewerk**	€ 27.500.000	25%	33%	Nee	€ 624.235.913	25%
4	Verzorgd	taakstellend budget geleidewerk**	€ 25.000.000	25%	33%	17,5% x €20.000.000=€3.500.000 +/-20%	€ 619.420.659	25%
5	Verzorgd	taakstellend budget geleidewerk**	€ 25.000.000	25%	33%	37,5% x €20.000.000=€7.500.000 +/-20%	€ 622.548.846	25%

id	Variant			P85	Variatie coëfficiënt
1	Verzorgd	Concept tussentijdse SSK-Raming v1.1, d.d. 19-12-2025		€ 704.143.222	26%

* in het geval dat het taakstellende budget niet toereikend is zal de risicoreservering moeten worden aangesproken
** voorlopige omschrijving, een definitieve omschrijving zal met de definitieve SSK-raming worden opgestuurd

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e

5.1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

Haskoning
Enhancing Society Together

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately