[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2017 23:31
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Acceptatie integraal DO - De Entree en verificatieplannen DO-fase
Bijlagen: Verificatieplan - Verificatieplan DO Bestaande Bruggen.pdf; Verificatieplan - Verificatieplan DO Kades.pdf; Verificatieplan - Verificatieplan DO PHP-gebouw.pdf; Verificatieplan - Verificatieplan DO Steigers.pdf; Verificatieplan - Verificatieplan DO Traminfra.pdf; Verificatieplan - Verificatieplan DO Weginfra.pdf

Allen,

Bijgaande de door mij opgevraagde verificatieplannen voor de overige onderdelen van De Entree, alleen voor de DO-fase. Overige fasen nog niet ingevuld.
Nog niet in gekeken.

Afgesproken voor de toetsing van het integraal DO het volgende proces te volgen:

- Overdracht conceptdossiers DO per werkpakket
- Leestijd OG ca. 1-2 weken
- Toelichting door ON en beantwoorden vragen OG => (afsluitend ontwerpatelier)
- Opwerking DO
- Indienen DO
- Acceptatietermijn

Exacte data volgen nog. Concept DO staat voorlopig nog op 8 december.

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2017 11:24
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: verificatieplannen DO-fase

[redacted]

Bijgaand verificatieplannen, zoals nu opgenomen in Relatics

DO bruggen WP-4.1.3.2.1, gekoppeld aan document Ontwerpnota DO bestaande bruggen
DO kades WP-4.1.3.2.2, gekoppeld aan document Ontwerpnota DO Kades
DO PHP WP-4.1.3.2.3, gekoppeld aan document Ontwerpnota DO PHP-gebouw
DO Steigers WP-4.1.3.2.4, gekoppeld aan document Ontwerpnota DO steigers
DO Traminfra WP-4.1.3.2.5, gekoppeld aan document Ontwerpnota DO traminfra
DO Weginfra WP-4.1.3.2.6, gekoppeld aan document Ontwerpnota DO weginfra

Met vriendelijke groet,
Iv-Infra b.v.

[redacted]

Iv-Infra b.v.
Trapezium 322
3364 DL Sliedrecht

Postbus 135
3360 AC Sliedrecht
Nederland

Tel algemeen: [redacted]
Tel direct: [redacted]
Website: www.iv-infra.nl