From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 3 Jul 2019 09:17:29 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Actielijst n.a.v. overleg vervolg Bosplan

Dag allen,

Hierbij de actielijst n.a.v. het overleg van gisteren:

- Afstemmingsoverleg met Amstelveen van 4 juli verplaatsen naar 18 juli (5.1.2,e)
- Contact Beaumont over stand van zaken en vervolgstappen (5.1.2,e)
- Uitstaande opdrachten (offertes) Beaumont opzoeken (5.1.2,e)
- Online participatie: on hold en afhankelijk van proces met Amstelveen (5.1.2,e)
- Analyse recreatieonderzoeken, deadline 11 juli (5.1.2,e)
- Schrijven omgevingsanalyse , deadline 11 juli (5.1.2,e)
- 4 "schouwen" na online participatie, nadenken over invulling (projectteam)
- Dag van het Bos op 26 september gaat niet door. Reservering Bostheater cancellen (5.1.2,e)
- Noodzakelijke info ophalen bij 5.1.2,e voor overdracht, o.a. gespreksverslagen stakeholders en afspraken Beaumont (5.1.2,e)

Belangrijkste uitkomsten n.a.v. bestuurlijk overleg Amsterdam / Amstelveen:

- Bereikbaarheid (o.a. voor fiets en entrees)
- Beschermen (bos moet bos blijven)
- Structurele financiering (bezoeker / gebruiker betaalt). Wordt het grootste discussiepunt met Amstelveen.
- Gebruik managen (honden, hardlopers, fietsers, etc.)
- Maak de ambities concreet

Concept hoofdstukindeling:

1. Omgevingsanalyse (5.1.2,e)
2. Kansen / bedreigingen
3. Analyse bezoekers (5.1.2,e)
4. Kaders en ambities
5. Uitvoeringsagenda

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
Sport en Bos

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2,e
M 5.1.2,e
5.1.2,e@amsterdam.nl
5.1.2,e

Nieuwe Meerlaan 3, 1182DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl
www.facebook.nl/AmsterdamseBos

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer