From: "5.1.2,e"
Sent: Sun, 31 Jul 2022 14:53:25 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "4.1.4" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdamumc.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@ggd.amsterdam.nl>
Subject: kort bijpraat moment M pox vaccinaties 1 augustus 9 uur
Attachments: update project vaccinaties mpox.docx

Dag,

Ik stel voor maandag 9 uur vooral terug te blikken op het afgelopen weekend en evt. nog openstaande punten nav de ervaringen in de eerste prikweek.
Dinsdag hebben we projectteam (9-10) en kunnen we over een aantal zaken wat langer doorpraten.

1. Ontwikkeling aantallen:

	uitgenodigd	geprikt	Opkomst %
Maandag 25/7	67	27	41
Dinsdag 26/7	115	53	46
Woensdag 27/7	115	64	56
Donderdag 28/7	185	107	58
Vrijdag 29/7	185	106	57
Zaterdag 30/7	185 of 200???	66	36
Zondag 31/7	185 of 200???		

2. Evaluatie afgelopen weekend: beknopte updates coördinatoren afgelopen zaterdag en zondag

3. Aanpassing werkinstructies. Zie U:_Special\Monkey pox-Vaccinatie-programma\Werkinstructies actueel

4. Aandachtspunten:
   - dagelijkse levering gegevens aan rivm en dashboard
   - printen, beheer en up to date houden formulieren, vragenlijsten etc. op locatie

5. Deze week opschaling naar 200 prikken per dagdeel, 1.400 per week
   - personele inzet rond?
   - logistiek en bezetting verzenden afspraken en herplannen door CSG op orde?

6. Besluitvorming ingebruikname ImPeX.
   - afweging individuele regio door DPG (met name monitoring is nog risico)
   - vanaf wanneer mogelijk om alleen nog in Impex te werken? Wat is daar nog voor nodig?
   - inhaalslag invoeren noodformulieren

7. Bestelling vaccins (moet op maandag)

8. Update vaccinaties mpox 31 juli 2022 (heb de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken in een documentje gezet; voorziet dat in een behoefte?)

Tot morgen

5.1,2,e

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 20:02
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 4.1,4 <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdamumc.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: projectteam vaccinaties mpox donderdag 28 juli 9-10

Dag, voor ons overleg morgenochtend een volle agenda:

1. **Terugblik op eerste 3 vaccinatiedagen:**
   ma 27 prikken gezet (67 uitgenodigd) = 41%
   di 53 prikken gezet (115 uitgenodigd) = 46%
   wo 64 prikken gezet (115 uitgenodigd) = 56%

   p.m. Nog verhelderding afspraken over:
   - leveren cijfers aan RIVM en ggd-dashboard eind vd dag
   - beheer, vervoer en opslag papieren (nood)documenten (wacht op privacy officer)
   - aanpassing noodformulier (toch bsn!)

2. **Vooruitblik komende tijd**
   - voor do t/m zo worden 200 uitnodingen verstuurd (capaciteitsraming dan nog 100 prikken per midddag)
   - vanaf maandag capaciteit naar 200 prikken per middag: vraag 250 uitnodigingen verzenden of meer?
   - invulling weekend piket?
   - voorstel: dag van de gay parade (6 aug) dicht

3. **Update informatiematerialen** (zie Downloads bij de Uitvoeringsrichtlijn online) in relatie met de uitnodigingen door CSG, de uitvoering op Paviljoen Zuid en de GGD Website.
   Het gaat om:
   -Uitnodigingsbrieven (standaard, alias, immuungecompromitteerden)
   -Bijlage Uitnodigingsbrief 'Uw gegevens en het RIVM'
   -Informed consent formulier (NL, ENG)
   -Privacyverklaring
   -Patientinformatie Imvanex
   -Gezondheidsverklaring

4. **Logistiek afspraken en mailboxbeheer**
   - extra ondersteuning nodig
   - voorstel aanpassing werkwijze mbt herplannen (5.1,2,e)

5. **Voortgang completeren werkinstructies**
   - host
   - admins
   - vaccinvoorbereiders
   - prikkers
   - artsen

6. **Voortgang concept draaiboek**

7. **Voortgang registratie systeem**
   - vandaag demo versie
   - zaterdag in de lucht?
   - noodzakelijke acties aan onze kant (iv, automatisering, FB)

8. **Afspraken met Huisartsen en Hiv behandelaren**
   - Huisartsen is gevraagd aantalllen Prep gebruikers in beeld te brengen
   - Met hiv behandelaren is een afspraak gepland op di 2 augustus
   - PM: tzt heldere afspraken over logistiek van uitnodigingsbrieven, alsmede extra adminstratieve inzet

9. **Relatie CSG en preppers in de CSG regio buiten Amsterdam: wie doet de vaccinaties?**

10. **Communicatie/woordvoering**
    - Mpox vaccinaties in de media
    - Q&A op de website?

11. **Doorlopen actielijst 26 juli (bijlage)**

12. **Rondvraag**

Tot morgen!

5.1,2,e

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl