CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT

In antwoord op de gestelde vragen met betrekking tot de bijdrage van Amsterdam aan de restauratie met als onderdeel daarvan de zwamsanering kan ik u als volgt berichten.

1 Het eindbedrag ten opzichte van de in het vooruitzichtgestelde subsidie van Amsterdam is niet € 1.84.694, waarvan € 560.903, de kosten van de zwamsanering bedragen: beide bedragen dienen te worden opgehoogd met het bedrag dat reeds eerder werd afgerekend en uitbetaald n.l. € 140.000,--. Daarmee komen de totale kosten voor de door ons in 2007 aangetroffen zwam op € 700.903, waaraan Amsterdam dus bijdraagt voor een bedrag van 5 ton.

2 Ons is niets bekend van een oorspronkelijke 'afspraak' 1/3 Amsterdam, 1/3 Rijk en 1/3 Felix., als het gaat om de aanpak van de zwam.

3 In eerste instantie werd de zwamsanering geraamd op een bedrag van € 1.450.000 dat integraal aan Amsterdam werd gevraagd, naast de ambities om nog fondsen te werven voor de restauratie. Daarop heeft Amsterdam een maximale bijdrage toegezegd voor de zwamsanering van € 500.000,-- en daarbij aangegeven dat Felix zelf voor het restant dekking moest vinden.

4 Dat traject heeft –mede door de perikelen van de kredietcrisis aanzienlijk langer geduurd, maar uiteindelijk werd er een oplossing gevonden (mede op advies van 5.1, 2, e ) om een andere aanpak te betrachten en daarbij de zwamsanering niet als apart onderdeel te benaderen, maar te integreren in de beoogde restauratie. Daarvoor was immers ook een bijdrage beschikbaar van het Rijk(die niet bedoeld was voor de zwamsanering). Die nieuwe aanpak is gepresenteerd met een nieuwe begroting (waarin de zwamsanering niet als aparte post werd verantwoord) die (vanwege de prijsdaling in de bouw en de onderhandelingen door Felix) lager uitkwam, waardoor de hele operatie binnen budget gerealiseerd zou kunnen worden.

5 Per saldo is het door de inspanningen van Felix gelukt zowel de zwamsanering als een deel van de gewenste restauratie voordeliger te realiseren, waarbij overigens de totale kosten voor de zwamsanering nog altijd het door Amsterdam daarvoor maximaal beschikbare budget ruim te boven zijn gegaan.

6 Dus naast het werven van extra middelen is de bijdrage van Felix vooral geweest het drukken van de kosten om daarmee de operatie binnen budget te krijgen.

7 Het niet beschikbaar zijn van de Koepelzaal heeft uiteindelijk een bedrag gevergd van € 184.344, conform bijgevoegde opstelling. (De becijfering van de schade is tevens bijgevoegd).

8 De werkzaamheden die werden uitgevoerd waren allemaal voorzien als onderdeel van de voortgaande restauratie; op dit moment ligt er nog een wensenpakket voor een bedrag van circa 8 ton, waarvoor nog altijd fondsen worden gezocht.

9 Duidelijk is dat de door Amsterdam voor de zwamsanering beschikbare middelen daaraan volledig zijn besteed en er geen middelen overschieten. Daarnaast kan gemeld worden dat de zwamsanering hoewel de middelen tekort schoten wel integraal werd uitgevoerd en daarbij tevens belangrijk constructief herstel heeft

plaatsgevonden ten opzichte van de situatie die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bij de vorige zwamsanering was ontstaan.