werkgroep implementatie nieuwe uitgifte VES
kort verslag van 31 mei april 2016, 9.00 – 10.00 uur, Handzetterij VST

aanwezig: (10)(2e) (10)(2e) (IV), (10)(2e) (10)(2e) (E&U), (10)(2e) (E&U), (10)(2e) (10)(2e) (R&A), (10)(2e) (E&U), (10)(2e) (10)(2e) (E&U), (10)(2e) (10)(2e) (voorzitter/verslag), (10)(2e) (communicatie VES)
afgemeld: (10)(2e) (10)(2e) (E&U)

agenda:

1. Stand van zaken besluitvorming AB2016 en grondprijsbeleid
2. Stand van zaken ICT
3. Stand van zaken aanpassing standaarddocumenten, werkinstructies en handboek uitgifte
4. Opleidingen en trainingen
5. Communicatie
6. Actielijst en w.v.t.t.k.

1. Stand van zaken planning en besluitvorming AB 2016 en grondprijsbeleid
Op 24 mei heeft het college van b&w de voordracht vastgesteld; op 15 juni is bespreking in de commissie en op 22 juni is behandeling in de gemeenteraad.

2. Stand van zaken ICT
(10)(2e) vertelt dat vandaag de laatste demo plaatsvindt; morgen is de oplevering. Daarna gaan (10)(2e) en twee superusers tenminste twee dagen testen. De ICT loopt op schema en dat is een pluim waard! Bij succesvol afronden van de testen zal (10)(2e) op aangeven va (10)(2e) een bericht in het weekbericht VES laten opnemen (actie 43).

3. Stand van zaken standaarddocumenten, werkinstructie en handboek uitgifte
(10)(2e) heeft gisteren met (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) gesproken. Zij gaven aan dat (10)(2e) na zijn vakantie de twee belangrijkste standaarden (appartementen en zelfbouw) gaat aanpassen. Die moeten op 1 juli klaar zijn; de rest volgt daarna (actie 18). Communicatie beoordeelt met Uitgifte over of en wanneer de nieuwe standaarden in Helder Amsterdams geschreven zijn of aangepast moeten worden (actie 38). (10)(2e) beschikt over de nog ongewijzigde zelfbouwaanbieding.
(10)(2e) geeft aan dat een aangepast handboek uitgifte in voorbereiding is.

4. Opleidingen en trainingen
De uitnodigingen voor alle medewerkers zijn verstuurd. De sessies voor train-de-trainer zijn gestart. Iedere afdeling of team organiseert de inhoud van zijn eigen opleiding.
(10)(2e) benoemt nog een (inhoudelijk) zorgpunt: het prijsverschil in grondprijs voor een erfpachtrecht voor zelfbouw dat kosteloos uitgebreid mag worden en een 'geknepen' kavelpaspoort. (10)(2e) brengt het bij team Zelfbouw aan de orde.

5. Communicatie
(10)(2e) vertelt dat de VEH is afgehaakt na het uitbrengen van het RIGO-rapport. Verder zijn alle externe partijen uit het meegestuurde overzicht uitgenodigd of benaderd voor informatieve bijeenkomsten of presentaties. Presentaties worden om beurten gehouden.
Daarnaast heeft (10)(2e) behoefte aan een klein adviesteam dat binnenkomende vragen over projecten kort en snel kan helpen te beantwoorden (actie 44).

6. Actielijst
De actielijst is doorgelopen: de acties 23 en 42 zijn afgevoerd (zie bijlage).