VERNIEUWING ERFPACHTSTELSEL
Planning richting BT 18 februari 2015

Conceptversie
Datum (dd 'maand' jjjj)
PMB, 'Naam planner' 'contactgegevens'



Zijn er nog strategische beslissingen te maken i.o.m. (10)(2e) en (10)(2e)? Elke ma en do polsen in de overleggen.

Eenieder leest mee vanuit eigen expertise ipv integraal. Concrete tekstsuggesties

De versies voor bestuurs- dienst zijn 80% af, vrijmiddag aanleveren
Een eventuele nazending kan nog op maandag
Zijn er specifieke onderwerpen waarop advies nodig is?

• DISCUSSIEPUNTEN VOOR (10)(2e) EN (10)(2e)?		
	-> check op kt maandag en inhoudelijk overleg donderdag	*allen*
	-> Bespreken in wekelijks opdrachtgeversoverleg	(10)(2e)
• 2 FEB-6 FEB:	AANVULLINGEN VANUIT OVERIGE EFFECTEN	
	-> communicatie/maatschappelijk/juridisch/financieel	(10)(2e)
• 2 FEB-6 FEB:	OPSTARTEN FLAP /VOORDRACHT O.B.V. CONCEPTTEKSTEN	(10)(2e)
• **5/6 FEB**	**STUKKEN 'NIVEAU 80%'AANLEVEREN BIJ** (10)(2e)	TREKKERS
• **6 FEB (MIDDAG)**	**AANLEVEREN BESTUURSDIENST**	(10)(2e)
• 9 FEB (OCHTEND)	UITERSTE DATUM NAZENDING BESTUURSDIENST	(10)(2e)
• 9 FEB (MIDDAG)	(10)(2e) LEEST MEE	(10)(2e)
• 10 FEB	REACTIE BESTUURSDIENST	(10)(2e)
• 10+11 FEB:	VERWERKEN COMMENTAAR / AFRONDEN FLAP BT	TREKKERS
• **11 FEB:**	**DEFINITIEVE VERSIES AANLEVEREN BIJ** (10)(2e)	TREKKERS
• **12 FEB:**	(10)(2e) **VÓÓR 11.00**	(10)(2e)
• VANAF 12 FEB	FOCUS OP BT MAART	ALLEN
• **18 FEB**	**BT**	(10)(2e) +?
• 19 FEB	INHOUDELIJK OVERLEG: BESPREKEN KEUZES BT	ALLEN
• 19 -20 FEB:	VERWERKEN COMMENTAAR BT	